



Relatório de Execução 2019



Os princípios gerais deste relatório de avaliação foram discutidos e aprovados em reunião de Direção, realizada a 29 de maio de 2020 e ratificados, por unanimidade.

O Presidente da Direção

Leonel José Antunes Gouveia

PDR 2020

Março 2020



Conteúdo

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL) 5	
2.1 - PROGRESSOS DA EDL EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS.....	7
2.2 - BALANÇO GLOBAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL	11
2.2.1 – <i>Concursos abertos</i>	11
2.2.2 – <i>Candidaturas apresentadas e investimento proposto</i>	12
2.2.3 – <i>Análise, aprovação e contratação</i>	12
2.2.4 – <i>Execução financeira</i>	14
2.2.5 – <i>Metas e indicadores</i>	14
2.3 – BALANÇO DETALHADO POR OPERAÇÃO	15
2.3.1 – <i>Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas</i>	15
2.3.2 – <i>Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização</i>	23
2.3.3 – <i>Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração</i>	29
2.3.4 – <i>Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais</i>	34
2.3.5 – <i>Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais</i>	39
2.3.6 – <i>Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias</i>	43
3 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS	48
3.1 - AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA EDL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, RESULTADOS E IMPACTOS, INCLUINDO UMA DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM DA AVALIAÇÃO E MÉTODOS ESCOLHIDOS	48
3.2 - AVALIAÇÃO DE QUESTÕES TEMÁTICAS	49
4 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL. 50	
4.1 – INFORMAÇÃO SOBRE AUDITORIAS E CONTROLOS EFETUADOS	50
4.2 – PROBLEMAS ENCONTRADOS NA GESTÃO DA EDL E MEDIDAS CORRETIVAS.....	51
4.3 – RELACIONAMENTO COM A AUTORIDADE DE GESTÃO.....	52
4.4 – RELACIONAMENTO COM O ORGANISMO PAGADOR.....	52
4.5 – ARTICULAÇÃO COM OUTRAS MEDIDAS DO PDR E OUTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DO TERRITÓRIO.....	53
5 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE.....	54
5.1 – FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO	54
5.2 – INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE	55
6 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL	56
6.1 – ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO NO ÂMBITO DO PDR2020	56
6.2 – OUTRAS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO	57
7. COMPONENTE FEDER E FSE (CENTRO 2020).....	58
8. OUTRAS INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES À IMPLEMENTAÇÃO DA EDL	59
ANEXOS.....	60

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento integra o relatório da execução da Estratégia de Desenvolvimento Local desenvolvida pela ADICES no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (**DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**), no ano de 2019.

Este relatório apresenta uma execução geral no que diz respeito à implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local da ADICES (EDL), observando ao cumprimento dos objetivos fixados em função dos indicadores de realizações e de resultados, onde se procede à contextualização dos concursos realizados no ano 2019.

Foi efetuado, também, uma breve análise não só sobre as candidaturas rececionadas e o investimento proposto em fase de candidatura, bem como sobre a fase de análise, aprovação, contratação e execução dos Pedidos de Apoio (PA).

Os princípios gerais da elaboração deste relatório e todo o seu conteúdo foram apresentados, discutidos e aprovados por unanimidade na reunião de Direção do dia 29 de maio do corrente ano.

Foram os mesmos apresentados e aprovados, por unanimidade, na Assembleia Geral – Assembleia de Parceiros, realizada em Santa Comba Dão, no dia 9 de junho de 2020.

Ficou decidido apresentar o presente documento à Assembleia de Parceiros da Associação a realizar no dia 16 de junho de 2020.



1. INTRODUÇÃO

O presente documento integra o relatório da execução da Estratégia de Desenvolvimento Local desenvolvida pela ADICES no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (**DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**), no ano de 2019.

Este relatório apresenta uma estrutura dividida em cinco partes distintas, acrescida de anexos constituídos pelos quadros gerados no *Dashboard* do PDR2020 (plataforma informática do PDR2020) e gestão da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL).

O primeiro capítulo deste documento é constituído por uma reflexão geral sobre a execução da EDL, atendendo ao cumprimento dos objetivos fixados em função dos indicadores de realizações e de resultados, onde se procede à contextualização dos concursos realizados no ano 2019, seguindo-se uma breve análise sobre as candidaturas rececionadas e o investimento proposto em fase de candidatura e uma decorrente exposição sobre a fase de análise, aprovação e contratação dos Pedidos de Apoio (PA). Também é efetuada uma breve abordagem sobre a execução da EDL, nomeadamente através da análise da execução financeira dos PA, do cumprimento de metas e realização de controlos aos projetos, culminando com uma breve reflexão sobre as condições e dificuldades.

O segundo capítulo incide sobre a informação das atividades de avaliação realizadas, dos projetos apresentados, aprovados, contratualizados e com pedidos de pagamento realizados.

O terceiro capítulo incide sobre a assistência técnica à EDL, analisando os principais entraves à gestão e implementação da EDL e das medidas tomadas.

O quarto capítulo do documento apresenta um resumo das atividades de funcionamento, animação e de publicidade da EDL, sobre a participação das atividades desenvolvidas pela ADICES.

O quinto capítulo consiste na informação sobre as atividades de cooperação interterritorial e transnacional, que se encontra em fase de preparação de candidatura.

Por fim, o capítulo seis apresenta um resumo da análise ao SIZÉ - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego, com as componentes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

2. INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)

Aquando da elaboração do documento de suporte à candidatura ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020), a estratégia a que a ADICES se propôs assentava no objetivo geral: Promover a Qualidade de Vida e o Desenvolvimento Sustentável. Já, nessa altura, se considerou que uma das principais condicionantes aos mecanismos e processos de desenvolvimento local se centrava no baixo nível de qualificação das pessoas, das organizações e, genericamente, do território, bem como a falta de emprego como elo de fixação da população residente. Desse modo, foi definido um objetivo estratégico abrangente, integrado e multissetorial, construído com os atores locais e assumido e partilhado por estes, fortemente ancorado nos recursos do território (água, serra e floresta) os quais ganham um novo e renovado protagonismo ao serem reconhecidos como elementos aglutinadores e indutores de desenvolvimento. Neste contexto, a visão estratégica é:

Afirmção da Economia Verde como ativo estratégico do território, catalisadora de sustentabilidade, promotora de empreendedorismo e inovação, indutora de coesão social e territorial e mobilizadora dos atores locais para o desenvolvimento.

Para a operacionalização desta visão, a EDL foi alicerçada em quatro (4) Eixos de Intervenção, decompostos em Objetivos Específicos (OE), apresentando-se de seguida uma breve síntese da sua fundamentação, assim como da vocação específica do DLBC para a sua concretização.

Eixo I. Valorização da Economia Verde, com base nos ativos do território

Este eixo deriva da focalização da EDL na valorização dos recursos e ativos do território (recursos naturais; produtos locais de qualidade; recurso culturais), numa perspetiva de estruturação de oportunidades em torno da denominada Economia Verde, contemplando uma dimensão centrada na sua valorização económica e empresarial, abrangendo um conjunto diversificado de atividades e setores, e outra de natureza mais ambiental e de promoção da preservação e valorização do uso dos recursos.

Objetivos Específicos:

- OE1. Promover a produção agrícola e agroalimentar**
- OE2. Promover o desenvolvimento sustentado e ordenamento da floresta**
- OE3. Promover a produção de energias renováveis e a eficiência energética**
- OE4. Dinamizar as atividades de turismo, desporto e lazer**
- OE5. Promover as indústrias criativas e culturais**
- OE6. Dinamizar o comércio e serviços de proximidade e de suporte ao desenvolvimento rural**
- OE7. Promover a preservação, conservação e valorização da biodiversidade e dos recursos naturais e culturais**



Eixo II. Indução da coesão e inovação social e territorial

Este eixo resulta da necessidade de promoção de uma maior integração entre o urbano-rural, de criação de amenidades para a retenção e atração de novas pessoas (nomeadamente jovens) e investimentos; de reforçar a melhoria da qualidade de vida da população residente, promovendo a inclusão ativa e contribuindo para combater os fenómenos de pobreza e exclusão social. Importa, também, atenuar e contrariar as tendências observadas de concentração da população e dos equipamentos e serviços nas sedes de concelho e freguesias limítrofes, com os espaços predominantemente rurais a sofrerem de problemas de desertificação e envelhecimento.

Objetivos Específicos:

- OE8. Fomentar a economia social, o desenvolvimento do terceiro setor e o associativismo**
- OE9. Promover a inclusão ativa e a inovação social**
- OE 10. Reforçar, qualificar e adequar a rede de equipamentos e respostas sociais**
- OE11. Promover a educação e a escola inclusiva**

Eixo III. Promoção do emprego, da qualificação, da inovação e do empreendedorismo

Este eixo pretende contribuir para uma resposta às necessidades identificadas quer de criação de condições de suporte e propiciadoras do alargamento do mercado de trabalho (nomeadamente, através do estímulo à criação de emprego, ao empreendedorismo qualificado criativo, tecnológico e de aproveitamento dos recursos locais), quer de ações que concorram para a promoção da empregabilidade no território. Pretende-se, igualmente, intervir ao nível do reforço das qualificações escolares e profissionais e da promoção de uma cidadania ativa por parte dos jovens.

Objetivos Específicos:

- OE12. Estimular o empreendedorismo, a inovação, investigação e desenvolvimento (I&I&D)**
- OE13. Promover a empregabilidade no território**
- OE14. Promover a Aprendizagem ao Longo da Vida, e o reforço das qualificações escolar e profissional**
- OE15. Promover o envolvimento ativo dos jovens nas dinâmicas de desenvolvimento local**

Eixo IV. Animação, promoção, cooperação e trabalho em rede

Este eixo resulta da crescente necessidade quer de respostas multidisciplinares e intersectoriais, quer de valorização de mercado orientada para a promoção interna e externa dos seus ativos naturais, culturais e económicos, importando, igualmente, fomentar a adoção de novos modelos de organização e cooperação interinstitucional e interterritorial e capacitar dos atores locais para o trabalho em parceria, introduzindo uma cultura de trabalho em rede e de promoção conjunta, otimizando e concertando as intervenções a desenvolver, promovendo sinergias e complementaridades, contribuindo para a retenção e atração de empresas e investimento

económico, assim como de residentes e de fluxos de visitantes e de turistas. Este Eixo tem ainda em vista contribuir para um aumento da procura de apoios para a modernização e qualificação das explorações e unidades industriais e para o despertar e acentuar do interesse pelas atividades da Economia Verde

Objetivos Específicos:

OE16. Reforçar a visibilidade e atratividade do território

OE17. Promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersectorial

OE18. Promover a Cooperação para o Desenvolvimento

Para além da definição e esquematização da EDL, foi também elaborada uma Matriz de Enquadramento Lógico da EDL que tinha como objetivo definir metas e analisar o impacto da implementação da EDL no território. Esta Matriz foi construída com base na EDL e as metas foram estabelecidas tendo por base os objetivos identificados para a Zona de Intervenção da ADICES.

2.1 - Progressos da EDL em relação aos Objetivos Estratégicos definidos

Quando se tentou transpor esta matriz para a programação do **DLBC Rural / ADICES – Pacto 2020**, verificou-se a inexistência de consonância entre a EDL e a estrutura orçamental aprovada. De registar que essa situação é mais visível na tipologia de apoio FEADER.

Chegados ao final de 2019 e tendo por base a execução do Plano de Desenvolvimento da ADICES, os resultados apurados indicam que relativamente à medida **10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas**, o resultado alcançado na execução da EDL indicavam o número de 44 projetos apoiados e um volume total de investimentos em despesa pública de 460.010,22€. Com estes 44 projetos foi possível a criação de seis novos postos de trabalho e foram apoiadas 36 explorações/beneficiários.

Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2019, o número de projetos aprovados era de 49. Cinco dos promotores desistiram na fase de validação de condicionantes e assim não assinaram o termo de aceitação dentro do prazo definido, tendo visto, por isso, a sua candidatura anulada.

Registe-se que, em 31 de dezembro de 2019, o número total de 44 projetos aprovados nesta medida, ultrapassa o indicador de realização proposto para o ano de 2019.

Quadro n.º 1 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas



10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	18	44		0,0%	45	20		0,0%	802 191,85 €
	N.º Empregos Criados	3		6	200,0%	7		2	28,6%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	16		36	225,0%	41		19	46,3%	

Para a **operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas**, verifica-se que relativamente às metas estabelecidas para a execução da EDL, indicava o número de quatro explorações apoiadas e um volume total de investimentos em despesa pública de 224.621,51€. Registe-se que, os projetos aprovados, preveem a criação de 8 novos postos de trabalho.

Ao verificar-se que, a 31 de dezembro de 2019, o resultado alcançado na execução da EDL desta medida se cifra na passagem de três candidaturas aprovadas para quatro candidaturas aprovadas. Desse modo, é para nós notório que a ADICES tem pela frente um árduo trabalho na divulgação, na implementação e no apoio às empresas que pretendem desenvolver, inovar e diversificar a sua atividade de transformação e comercialização dos seus produtos agrícolas, uma vez que a agricultura é um setor com pequena escala na região onde nos inserimos.

**Quadro n.º 2 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização**

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	5	4		0,0%	13	3		0,0%	666 666,67 €
	N.º Empregos Criados	4		8	200,0%	10		4	40,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	5		4	80,0%	13		3	23,1%	

Para a **operação 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava o número de seis explorações apoiadas e um volume total de investimentos em despesa pública de 387.650,80€. Registe-se que, os projetos aprovados, preveem a criação de 8 novos postos de trabalho. Registe-se que, em 2019, existiu um concurso a esta medida, com a apresentação de três novas candidaturas, onde uma obteve o parecer desfavorável por incumprimento dos critérios de elegibilidade.

Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2019, o total de 6 ações aprovadas o que nos leva a crer que teremos de continuar a divulgar e disseminar aos potenciais promotores a importância desta medida no território, mas, sobretudo, na sua atividade. A par disso, nunca é demais referir a importância do cumprimento das regras de elegibilidade da medida. Trata-se da medida com

maior taxa de reprovações, em virtude de alguns promotores tentarem “encaixar” as suas ideias de projeto nesta medida, quando não cumprem com os critérios de elegibilidade da operação e do beneficiário.



Registe-se que, no programa comunitário anterior – PACTO LEADER, a ADICES não aprovou qualquer candidatura para esta operação, pelo que a existência de candidaturas a esta medida é um cenário encorajador em continuar este trabalho.

Quadro n.º 3 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 — Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	4	6		0,0%	11	1		0,0%	705 555,56 €
	N.º Empregos Criados	4		8	200,0%	9		1	11,1%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	4		6	150,0%	11		1	9,1%	

A **operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais** obteve as suas 2 candidaturas como desistentes. Esta medida visa a promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local e para o reforço da sua confiança. Em 2019, existiu um aviso de concurso para a componente de “Cadeias Curtas” e outra para a componente “Mercados Locais”, que finalizou em janeiro de 2020, que obteve três candidaturas (uma candidatura na componente de “Cadeias Curtas” e duas candidaturas componente “Mercados Locais”).

Quadro n.º 4 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	3	0		0,0%	8	1		0,0%	100 000,00 €
	N.º Empregos Criados	2		0	0,0%	4		2	50,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	3		0	0,0%	8		1	12,5%	



Relativamente à **operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais** não se verificou qualquer dinâmica no território face aos objetivos a que nos propusemos, uma vez que, apesar de existirem produtos de qualidade certificados, não existem agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações. Registamos que se procedeu a uma reorçamentação, tendo sido retirado toda a verba desta medida.

Quadro n.º 5 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	5	0		0,0%	12	0		0,0%	0,00 €
	N.º Empregos Criados	0		0	0,0%	0		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	5		0	0,0%	12		0	0,0%	

Por fim, na **operação 10.2.16 - Renovação de Aldeias**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava 3 projetos apoiados, uma vez que, em 2019, uma das candidaturas aprovadas e contratualizadas desistiu em virtude das dificuldades em conseguir um prestador de serviços adequado aos trabalhos propostos. O volume total de investimentos em despesa pública de reduziu para 116.392,08€. Uma vez que o montante remanescente era reduzido, a direção da ADICES decidiu reforçar a dotação financeira desta medida, tendo sido aberto novo aviso de concurso no final de 2019, com término a 31 de janeiro de 2020.

Quadro n.º 6 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.6 - Renovação de aldeias

10.2.1.6 - Renovação de aldeias										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2019				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	4	3		0,0%	11	4		0,0%	544 444,44 €
	N.º Empregos Criados	0		0	0,0%	0		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	4		3	75,0%	11		4	36,4%	

Face a estes dados quantitativos consideramos que os objetivos, na generalidade, estão a ser alcançados.



2.2 - Balanço Global da Implementação da EDL

O ano de 2019 representou a continuação da implementação da EDL e na gestão e acompanhamento do PRD2020, bem como do início da execução financeira das operações aprovadas.

Apesar do programa comunitário anterior – PACTO LEADER já ter finalizado há algum tempo, continua a ser realizado não só um trabalho de acompanhamento aos projetos executados, mas também aos controlos efetuados pelo IFAP que, em 2019, tem reincidido em processos de recuperação de verbas.

2.2.1 – Concursos abertos

Durante o ano de 2019 foram realizados sete avisos de concurso, abrangendo as operações **10.2.1.1** – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, **10.2.1.2** – Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, **10.2.1.3** – Diversificação de atividades na Exploração Agrícola, **10.2.1.4** – Cadeias Curtas e Mercados Locais, na componente “Cadeias Curtas”, **10.2.1.4** – Cadeias Curtas e Mercados Locais, na componente “Mercados Locais” e **10.2.1.6** – Renovação de Aldeias.

O quadro global dos concursos abertos em 2019, do DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020, aponta para com uma dotação de despesa pública não reembolsável (fundo perdido), no valor de 2.202,37 mil euros.

Quadro n.º 7 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Concursos Abertos

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos no ano [Nº]	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	1	421,03
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	1	308,97
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	2	944,32
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	2	100
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	428,05
TOTAL		5637,72	2 202,37
% da dotação aprovada para a EDL			39,06%



2.2.2 – Candidaturas apresentadas e investimento proposto

No âmbito dos 7 avisos de concurso realizados em 2019, foram rececionadas 20 candidaturas à medida 10.2.1.1, que totaliza um investimento total de 416.028,96€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 208.014,48€. Na medida 10.2.1.2 foi rececionada 1 candidatura que totaliza um investimento total de 140.960,10€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 63.432,05€. Na medida 10.2.1.3 foram rececionadas 3 candidaturas que totalizam um investimento total de 594.257,90€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 297.128,95€. Na medida 10.2.1.4 – Cadeias Curtas foi rececionada 1 candidatura que totaliza um investimento total de 11.339,94€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 7.868,18€ e na medida 10.2.1.4 – Mercados Locais foram rececionadas 2 candidaturas que totalizam um investimento total de 173.250,00€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 107.609,11€. Como já foi referido anteriormente, a medida 10.2.1.5 não teve qualquer aviso de concurso publicado. Por fim, na medida 10.2.1.6 foram rececionadas 7 candidaturas que totalizam um investimento total de 1.187.347,28€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 949.877,82€. Registe-se que os avisos de concurso às medidas 10.2.1.4 e 10.2.1.6 finalizaram em janeiro de 2020.

2.2.3 – Análise, aprovação e contratação

O processo de análise dos Pedidos de Apoio tem início após o termo de apresentação dos pedidos de apoio, passando pela libertação dos mesmos no sistema informático do PDR2020, sendo, posteriormente, encaminhados aos Técnicos Analistas (TA). Após a aceitação das candidaturas pelos TA, inicia-se a análise das candidaturas, através da análise do controlo cruzado IFAP, histórico de projetos, parcelário, critérios de elegibilidade do promotor e da operação e, ainda, a verificação da razoabilidade e elegibilidades dos investimentos propostos em candidatura.

O modelo de análise adotado pela ADICES, em cumprimento com as orientações e exigências da Autoridade de Gestão e do IFAP, I.P., implica um conjunto de fases que integra, para além de trabalho técnico interno, momentos de solicitação de esclarecimentos e de audiência prévia aos beneficiários que, resumidamente, se estrutura da seguinte forma:

1. Análise de Pedidos de Apoio

- ✓ Identificação do Pedido de Apoio
- ✓ Verificação do Controlo Cruzado e histórico de projetos (IFAP)
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade a observar nos Beneficiários
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade das Operações
- ✓ Verificação da Despesa Elegível e Taxa de Financiamento
- ✓ Pedido de Esclarecimentos
- ✓ Cálculo da valia Global da operação (VGO)
- ✓ Processo de Audiência Prévia
- ✓ Verificação das condicionantes do Pedido de Apoio
- ✓ Parecer Final do Pedido de Apoio

- ✓ Hierarquização dos Pedidos de Apoio



2. Aprovação de Pedidos de Apoio

A decisão final sobre a aprovação dos Pedidos de Apoio decorre da deliberação do Órgão de Gestão da ADICES, em função da pontuação obtida no cálculo da VGO, até ao limite da dotação orçamental disponível. O Secretário Técnico do PDR procede à homologação do concurso, onde valida a análise efetuada, procede à verificação do cumprimento da regra de *minimis* e à confirmação da dotação orçamental correspondente aos pedidos de apoio aprovados pelos GAL e comunica ao IFAP, I. P.

3. Contratação de Pedidos de Apoio

Após a verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade do beneficiário e da operação, é desencadeado o processo de contratação (agora designado de termo de aceitação) entre o IFAP (organismo pagador) e os beneficiários.

Registe-se que, no ano de 2019, a ADICES procedeu à análise de 61 candidaturas submetidas aos avisos de concurso, tendo 28 obtido parecer favorável, 14 parecer desfavorável e 11 desistido da candidatura. Das candidaturas aprovadas, 27 procederam à assinatura do termo de aceitação e, dessas, 19 procederam à entrega de pedido de pagamento, que foi analisado e reembolsado. Por fim, de salientar que, em 2019, 6 projetos encerraram a execução física e financeira dos seus projetos.

Quadro n.º 8 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Análise, aprovação e contratação de Operações (2019)

2019																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			Projectos pagos			Projectos encerrados					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	41	1075,73	6	139,65	44	1233,13	5	178,95	0	0	21	537,26	23	647,8	234,3	205,33	14	178,36	82,14	71,68	5	82,15	37,59	32,91
10.2.1.2	4	516,05	1	103,53	6	1039,43	0	0	0	0	4	481,86	3	462,77	138,69	124,82	2	22,61	8,93	7,59	0	0	0	0
10.2.1.3	13	2434,38	2	356,02	11	2116	9	1594,64	0	0	3	520,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.4	0	0	1	182,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	0	0	1	107,01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	116,09	29,53	26,58	3	158,61	61,54	52,62	1	73,67	36,83	31,35
TOTAL	58	4 026,16	11	888,27	61	4 388,56	14	1 773,59	0	0,00	28	1 539,48	27	1 226,66	402,52	356,73	19	359,58	152,61	131,89	6	155,82	74,42	64,26

Registe-se que em termos de valores acumulados, a ADICES procedeu à análise de 118 candidaturas submetidas aos avisos de concurso, tendo 49 obtido parecer favorável, 27 obtido parecer desfavorável e 21 desistido da candidatura. Das candidaturas aprovadas, 41 procederam à assinatura do termo de aceitação e, dessas, 24 procederam à entrega de pedido de pagamento, que foi analisado e reembolsado. Por fim, 8 projetos encerraram a execução física e financeira dos seus projetos.

Quadro n.º 9 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Análise, aprovação e contratação de Operações (Acumulado)

Acumulado																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	80	2311,14	13	355,6	65	1908,25	14	459,59	0	0	37	1067,83	33	974,52	352,57	311,77	17	243,39	112,03	98,09	6	121,27	55,14	48,7
10.2.1.2	9	1499,24	2	350,1	7	1149,14	0	0	0	0	5	734,6	4	715,51	224,62	202,16	3	30,12	12,18	10,52	0	0	0	0
10.2.1.3	22	3905,36	3	601,6	18	3095,41	12	2122,85	0	0	4	568,13	1	47,77	16,8	15,12	1	33,43	16,71	15,04	1	33,43	16,71	15,04
10.2.1.4	2	248,78	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	5	506,31	1	107,01	4	399,29	1	52,83	0	0	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75	3	158,61	61,54	52,62	1	73,67	36,83	31,35
TOTAL	118	8 470,83	21	1 663,09	84	6 552,09	27	2 635,27	0	0,00	49	2 717,03	41	2 084,27	710	633,80	24	465,55	202,46	176,27	8	228,37	108,68	95,09

2.2.4 – Execução financeira

O ano de 2019 caracterizou-se pela continuação da execução financeira do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**. Foram reembolsados dezanove pedidos de pagamento apresentados pelos promotores com candidaturas já contratualizadas, o que ainda não representa expressão na percentagem de execução orçamental do programa.

Importa referir que a execução da EDL resulta de uma intervenção plurianual, tratando-se de um trabalho pluridisciplinar de continuidade, construído em torno de um sistema cíclico de abertura de avisos de candidatura, análise das mesmas, aprovação de pedidos de apoio, contratação e execução de projetos. Atendendo aos diferentes ritmos de trabalho encetados não somente pela ETL, mas também pelos beneficiários do programa, verifica-se com frequência a sobreposição e ocorrência simultânea de momentos distintos nas fases de operacionalidade da EDL e da execução dos projetos.

Registe-se que, para 2020, a ADICES tem prevista o acompanhamento e apoio aos beneficiários, para que estes apresentem os seus pedidos de reembolso devidamente organizados e conforme os tramites legais exigidos, com vista ao aumento da taxa de execução do programa.

2.2.5 – Metas e indicadores

O ano de 2019 caracterizou-se pela continuação da execução do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**. Desse modo, a ADICES encontra-se a desenvolver um trabalho de divulgação, esclarecimento e apoio aos agricultores e potenciais beneficiários, com vista a atingir as metas e resultados propostos. Nesse sentido, tem realizado diversas ações de divulgação e esclarecimentos, com o objetivo de simplificar a informação e mudar o paradigma do território, que se centra na pouca aposta na agricultura, na pouca escala da sua produção e sem o objetivo de retorno económico.

Por outro lado, importa também destacar o empenho demonstrado pelos beneficiários, não só no que respeita à execução física e financeira dos respetivos projetos, mas também ao nível do cumprimento dos deveres e obrigações contratuais que lhes são impostas pelo programa.

Quadro n.º 10 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Metas e Indicadores



Metas e Indicadores									
	População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projectos apoiados 2018	Nº projectos apoiados 2023	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2023	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2023
10.2.1.1		952,19	1000	18	45	16	41	3	7
10.2.1.2		666,67	1481,48	5	13	5	13	4	10
10.2.1.3		555,56	1234,57	4	11	4	11	4	9
10.2.1.4		300	1271,05	3	8	3	8	2	4
10.2.1.5		50	333,33	5	12	5	12	0	0
10.2.1.6		294,44	588,89	4	11	4	11	0	0
TOTAL	0	1 866,67	4 909,32	21	55	21	55	10	23

Registe-se que, para 2020, a ADICES tem prevista ações de acompanhamento, esclarecimento e apoio aos potenciais beneficiários, para que estes apresentem as suas ideias de negócio devidamente fundamentadas e organizadas e em conformidade com os aspetos legais exigidos nos avisos de abertura de concurso, com vista ao conseguimento das metas e indicadores do programa.

2.3 – Balanço detalhado por Operação

O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2019 contribuiu para a execução da EDL proposta pela ADICES para o atual período de atuação, refletindo-se positivamente no acompanhamento da execução física e financeira de projetos de relevância para o território, fomentando e incentivando ao investimento local e prosseguindo com os objetivos inscritos no **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**.

A informação apresentada nos pontos seguintes será trabalhada a dois níveis: por um lado, focalizando no trabalho dinamizado ao longo do ano de 2019 e, por outro lado, refletindo sobre o seu impacto na generalidade da EDL.

2.3.1 – Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

A **operação 10.2.1.1** - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: reforço da competitividade e melhoria do desempenho económico e ambiental, diversificação e incremento da produção, melhoria da qualidade de vida e reforço da importância das atividades agrícolas.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foram criados quatro avisos de concurso a esta operação (um em 2016, outro em 2017, outro em 2018 e, por fim, outro em 2019). Registe-se que no 4.º aviso de concurso foram apresentadas 20 candidaturas, onde foram decididas 17 ainda no ano 2019 e três transitaram para o ano 2020.


Quadro n.º 11 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10211-001	20/07/2016	12/09/2016	300	0	0	13	435,87
PDR2020-ADICES-10211-002	15/11/2017	28/02/2018	428,07	0	0	26	799,55
PDR2020-ADICES-10211-003	02/11/2018	31/01/2019	666,06	21	605,31	21	605,31
PDR2020-ADICES-10211-004	15/07/2019	20/09/2019	421,03	20	470,42	20	470,42
TOTAL			1 815,16	41	1 075,73	80	2 311,15

Referente ao 4.º aviso de concurso, podemos observar que entraram 20 candidaturas, tendo 2 PA sido “Homologados” pela AG PDR2020, 2 PA sido “Não aprovados” e 1 candidatura que desistiu do concurso. Dos projetos aprovados, 1 efetivou a contratação com o organismo pagador ainda em 2019.

Registe-se que, em 2019, o Órgão de Gestão do GAL ADICES decidiu sobre 17 candidaturas, tendo entrado em processo de “homologação” pela AG PDR2020.

Quadro n.º 12 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10211-001	0	0	0	0	2	90,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10211-002	0	0	4	94,49	5	159,37	0	0	0	0	3	113,78	6	233,95	94,62	85,16
PDR2020-ADICES-10211-003	21	605,31	1	32,64	20	572,67	3	111,79	0	0	16	412,41	16	412,41	139,04	119,63
PDR2020-ADICES-10211-004	20	470,42	1	12,52	17	410,59	2	67,16	0	0	2	11,08	1	1,45	0,64	0,55
TOTAL	41	1 075,73	6	139,65	44	1 233,13	5	178,95	0	0,00	21	537,27	23	647,81	234,30	205,34

Dos valores acumulados referentes ao quatro avisos de concurso, podemos observar que entraram 80 candidaturas, tendo 37 PA sido “Aprovados” e 14 PA sido “Não aprovados”. Existiram, ainda, 13 candidaturas que desistiram do concurso. Dos projetos aprovados, 33 efetivaram a contratação com o organismo pagador.

Relativamente ao 4.º aviso de concurso, ficam 3 candidaturas em análise que transitaram para o ano 2020.

Quadro n.º 13 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)


10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10211-001	13	435,87	2	82,48	11	353,38	6	182,79	0	0	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46
PDR2020-ADICES-10211-002	26	799,55	9	227,95	17	571,6	3	97,85	0	0	14	473,75	12	416,45	161,26	145,14
PDR2020-ADICES-10211-003	21	605,31	1	32,64	20	572,67	3	111,79	0	0	16	412,41	16	412,41	139,04	119,63
PDR2020-ADICES-10211-004	20	470,42	1	12,52	17	410,59	2	67,16	0	0	2	11,08	1	1,45	0,64	0,55
TOTAL	80	2.311,15	13	355,59	65	1.908,74	14	459,59	0	0,00	37	1.067,83	33	974,53	352,56	311,78

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que foram na sua totalidade foram promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Das candidaturas apresentadas, 21 foram aprovadas (537 mil euros de investimento), tendo 23 assinado o termo de aceitação com o IFAP, I.P., perfazendo um investimento total aprovado de 647,8 mil euros para o território.

Quadro n.º 14 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	21	537,26	23	647,8	234,3	205,33
TOTAL	21	537,26	23	647,80	234,30	205,33

Dos valores acumulados, e no que diz respeito à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que foram na sua totalidade foram promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Das candidaturas apresentadas, 37 foram aprovadas (cerca de 1.067,83 mil euros de investimento), mas apenas 33 assinaram o termo de aceitação com o IFAP, I.P., perfazendo um investimento total aprovado de cerca de 974,52 mil euros para o território.

Quadro n.º 15 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO

Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	37	1067,83	33	974,52	352,57	311,77
TOTAL	37	1 067,83	33	974,52	352,57	311,77

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento podemos observar que, na sua maioria, as candidaturas decididas apresentavam investimentos em “Plantações” e “Equipamentos”, representando a maior fatia do investimento aprovado. De registar, também, que os investimentos em “Máquinas” e “Edifícios e outras construções” representaram uma parte substancial do investimento aprovado, embora com um menor número de candidaturas aprovadas. De salientar, ainda, a existência de candidaturas com “Investimento Imateriais”.

Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo, fruto da desistência de duas candidaturas e anulação, por incumprimento de prazos, de outra.

Quadro n.º 16 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	8	55,66	20,71	17,85	11	59,29	22,19	19,17
Equipamentos	73	195,98	57,97	50,46	94	259,95	86,93	76,57
Investimentos imateriais	12	12	2,97	2,6	12	12	2,97	2,6
Investimentos não elegíveis	1	1,03	0	0	0	0	0	0
Máquinas	22	131,94	34,45	29,55	22	157,25	52,61	45,9
Plantações	90	140,64	62,7	54,7	107	159,31	69,6	61,09
TOTAL	21	537,25	178,80	155,16	23	647,80	234,30	205,33



Dos valores acumulados, a distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que, na sua maioria, as candidaturas decididas apresentavam investimentos em “Plantações” e “Equipamentos”, representando a maior fatia do investimento aprovado. De registar que, também, os investimentos em “Máquinas” e “Edifícios e outras construções” representaram uma parte substancial do investimento aprovado, embora com um menor número de candidaturas aprovadas. De salientar, ainda, que existiram candidaturas com “Investimento Imateriais”.

Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo, fruto da desistência de duas candidaturas e anulação, por incumprimento de prazos, de outra.

Quadro n.º 17 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	15	84,84	32,33	28,3	14	78,75	29,86	26,08
Equipamentos	140	401,38	128,76	114,17	129	368,84	121,39	107,58
Investimentos imateriais	23	22,67	5,58	4,95	20	20,85	5,16	4,56
Investimentos não elegíveis	1	1,03	0	0	0	0	0	0
Máquinas	36	299,48	97,49	86,3	29	257,21	89,65	79,24
Plantações	152	258,44	110,95	98,12	149	248,88	106,54	94,33
TOTAL	37	1 067,84	375,11	331,84	33	974,53	352,60	311,79

Relativamente à distribuição dos projetos por setor, podemos observar que existem uma grande variedade de setores apresentados nas candidaturas aprovadas, não existindo nenhum setor que se destaque. Essa diversificação verifica-se com maior relevância nos projetos contratualizados, onde se assinou um projeto por setor.

Quadro n.º 18 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2019)



10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2019						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Bovinicultura	1	39,24	1	39,24	3,8	3,23
Cerealicultura (excepto arroz)	1	45,03	2	64,17	26,28	22,76
Cultura de citrinos	1	30,54	1	30,54	11,17	9,5
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	7	163,5	6	153,87	64,08	56,38
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	1	11	2	57,89	22,31	20,08
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	3,97	1	3,97	1,84	1,57
Cultura de pequenos frutos e bagas	2	50,08	3	97,33	36,83	33,11
Cultura de pomóideas e prunóideas	3	79,63	2	42,72	12,84	10,91
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	1	47,43	2	91,22	36,66	32,02
Viticultura	3	66,86	3	66,86	18,49	15,77
TOTAL	21	537,28	23	647,81	234,30	205,33

Dos valores acumulados, na distribuição dos projetos por setor, podemos observar que existe uma grande variedade de setores apresentados nas candidaturas aprovadas, não existindo nenhum setor que se destaque. Essa diversificação verifica-se com maior destaque nos projetos contratualizados, onde se assinou um projeto por setor.

Quadro n.º 19 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	0	0	0	0	0	0
Bovinicultura	1	39,24	1	39,24	3,8	3,23
Cerealicultura (excepto arroz)	2	64,17	2	64,17	26,28	22,76
Cultura de citrinos	1	30,54	1	30,54	11,17	9,5
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	8	190,68	7	181,06	75,07	66,27
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	2	57,89	2	57,89	22,31	20,08
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	3,97	1	3,97	1,84	1,57
Cultura de pequenos frutos e bagas	6	173,45	5	153,06	56,82	51,11
Cultura de pomóideas e prunóideas	4	123,72	3	86,82	31	27,26
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	4	163,99	3	137,62	50,2	44,21
Olivicultura	1	13,5	1	13,5	4,65	4,19
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0
Ovinicultura	0	0	0	0	0	0
Viticultura	7	206,67	7	206,67	69,41	61,6
TOTAL	37	1 067,82	33	974,54	352,55	311,78



Podemos observar que, em 2019, existiram catorze projetos com pedido de pagamento apresentados, tendo sido apresentados por parte de micro, pequena e média empresas. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os existem dezassete projetos com pedido de pagamento apresentado, também apresentados por parte de uma micro, pequena e média empresa. De registo que, o montante de apoio, não é significativo, tendo sido basicamente para sinalizar o arranque do investimento proposto.

Quadro n.º 20 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas								
Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	14	178,36	82,14	71,68	17	243,39	112,03	98,09
TOTAL	14	178,36	82,14	71,68	17	243,39	112,03	98,09

Podemos observar que, em 2019, o setor da viticultura é aquele que mais se destaca com os pedidos de pagamento apresentados (5). Observamos que existe uma grande variedade de setores apresentados nos pedidos de pagamento apresentados, não existindo nenhum setor que se destaque. De registo que, o montante de apoio, não é significativo, tendo sido basicamente para sinalizar o arranque do investimento proposto. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são próximos, existindo apenas mais três pedidos de pagamento.

Quadro n.º 21 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas								
Projetos pagos								
Setor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Bovinicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerealicultura (excepto arroz)	1	0,39	0,19	0,16	1	0,39	0,19	0,16
Cultura de citrinos	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	2	22,3	10,72	9,11	2	22,3	10,72	9,11
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	1	2,1	1,05	0,89	1	2,1	1,05	0,89
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de pequenos frutos e bagas	2	28,67	14,33	12,23	2	28,67	14,33	12,23
Cultura de pomóideas e prunóideas	2	52,07	22,76	20,25	2	52,07	22,76	20,25
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	0	0	0	0	2	25,91	12,33	10,62
Olivicultura	1	5,69	2,82	2,4	1	5,69	2,82	2,4
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovinicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Viticultura	5	67,14	30,27	26,64	6	106,26	47,82	42,43
TOTAL	14	178,36	82,14	71,68	17	243,39	112,02	98,09



Podemos observar que, em 2019, existiram vinte e cinco projetos com pedidos de pagamento apresentados na tipologia de investimento “Equipamentos”, cinco com “Plantações” e cinco com “Máquinas”. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são semelhantes aos valores do ano de 2019. De registar que o montante de apoio não é significativo.

Quadro n.º 22 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	1	0,71	0,36	0,3	1	0,71	0,36	0,3
Equipamentos	25	56,38	25,72	22,36	29	64,24	29,62	25,86
Investimentos imateriais	4	2,43	1,12	0,98	5	3,45	1,63	1,44
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	5	50,64	22,25	19,63	9	106,56	47,62	41,99
Plantações	5	68,2	32,69	28,4	6	68,42	32,8	28,5
TOTAL		178,36	82,14	71,67		243,38	112,03	98,09

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.2 – Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização

A operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: modernização e melhoria da competitividade das unidades agroindustriais, a sua diversificação e densificação, criação de maior valor aos produtos locais e reforço da sua importância na economia.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação, que foi analisado e decidido durante o ano 2019, e criado o 4.º aviso de concurso a meados do ano 2019. Registe-se, ainda, que o 3.º concurso finalizou em janeiro de 2019, pelo que a sua análise foi realizada também em 2019.

Quadro n.º 23 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na transformação e comercialização				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10212-001	20/07/2016	19/09/2016	450	0	0	1	252,74
PDR2020-ADICES-10212-002	01/03/2018	31/05/2018	554,52	0	0	3	480,28
PDR2020-ADICES-10212-003	02/11/2018	31/01/2019	520,77	3	351,68	4	601,86
PDR2020-ADICES-10212-004	15/07/2019	20/09/2019	308,97	1	164,37	1	164,37
TOTAL			1 834,26	4	516,05	9	1 499,25

Referente aos quatro avisos de concurso, podemos observar que a entrada seis candidaturas. Quatro obtiveram o parecer favorável, uma obteve o parecer desfavorável e uma desistiu da candidatura. Desse modo, existiram três contratações.

Quadro n.º 24 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na transformação e comercialização - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10212-001	0	0	0	0	1	252,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-002	0	0	0	0	1	123,99	0	0	0	0	2	233,71	2	233,71	54,86	49,38
PDR2020-ADICES-10212-003	3	351,68	1	103,53	3	498,33	0	0	0	0	2	248,16	1	229,07	83,82	75,44
PDR2020-ADICES-10212-004	1	164,37	0	0	1	164,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	516,05	1	103,53	6	1 039,43	0	0,00	0	0,00	4	481,87	3	462,78	138,68	124,82



Analisados os valores acumulados, constatamos a existência de 9 candidaturas apresentadas no âmbito dos quatro avisos de concurso, tendo se verificado quatro candidaturas contratualizadas (cerca de 715,52 mil euros de investimento). Registe-se que foram analisadas sete candidaturas, onde cinco obtiveram parecer favorável e duas procederam à desistência das candidaturas.

Quadro n.º 25 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10212-001	1	252,74	0	0	1	252,74	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
PDR2020-ADICES-10212-002	3	480,28	1	246,57	2	233,71	0	0	0	0	2	233,71	2	233,71	54,86	49,38
PDR2020-ADICES-10212-003	4	601,86	1	103,53	3	498,33	0	0	0	0	2	248,16	1	229,07	83,82	75,44
PDR2020-ADICES-10212-004	1	164,37	0	0	1	164,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	1 499,25	2	350,10	7	1 149,15	0	0,00	0	0,00	5	734,61	4	715,52	224,61	202,16

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que os quatro projetos apresentados foram aprovados e contratualizados apenas três com o organismo pagador, sendo promovido por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 26 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	4	481,86	3	462,77	138,69	124,82
TOTAL	4	481,86	3	462,77	138,69	124,82

Dos valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que cinco projetos apresentados foram aprovados e quatro contratualizados com o organismo pagador, sendo promovido por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 27 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	734,6	4	715,51	224,62	202,16
TOTAL	5	734,60	4	715,51	224,62	202,16

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que os quatro projetos apresentados foram aprovados e contratualizados três com o IFAP, I.P. apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 28 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	3	118,43	22,95	20,66	3	118,43	22,95	20,66
Equipamentos	10	343,84	121,94	109,75	7	324,75	114,14	102,72
Investimentos imateriais	2	9,59	1,6	1,44	2	9,59	1,6	1,44
Investimentos não elegíveis	1	10	0	0	1	10	0	0
TOTAL	4	481,86	146,49	131,85	3	462,77	138,69	124,82

Registe-se que dos valores acumulados, e da distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que os cinco projetos apresentados foram aprovados e quatro foram contratualizados com o IFAP, I.P. apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”. Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores do ano 2019.



Quadro n.º 29 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	5	225,46	62,11	55,9	5	225,46	62,11	55,9
Equipamentos	12	480,94	168,04	151,24	9	461,86	160,24	144,22
Investimentos imateriais	3	11,43	2,27	2,05	3	11,43	2,27	2,05
Investimentos não elegíveis	2	16,77	0	0	2	16,77	0	0
TOTAL	5	734,60	232,42	209,19	4	715,52	224,62	202,17

Relativamente à distribuição dos projetos por setor de investimento, podemos observar que um projeto aprovado pertence ao setor “Frutas e produtos hortícolas transformados” e três projetos aprovados e contratualizados pertencem ao setor do “Vinho”.

Quadro n.º 30 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2019)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2019						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Frutas e produtos hortícolas transformados	1	19,09	0	0	0	0
Vinho	3	462,77	3	462,77	138,69	124,82
TOTAL	4	481,86	3	462,77	138,69	124,82

Registe-se que dos valores acumulados, e da distribuição dos projetos por setor de investimento, observamos que existe um projeto aprovado e contratualizado pertence ao setor do “Leite e produtos lácteos”, três projetos aprovados e contratualizados pertencentes ao setor do “Vinho” e um projeto aprovado pertencente ao setor “Frutas e produtos hortícolas transformados”.

Quadro n.º 31 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Frutas e produtos hortícolas transformados	1	19,09	0	0	0	0
Leite e produtos lácteos	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
Vinho	3	462,77	3	462,77	138,69	124,82
TOTAL	5	734,60	4	715,51	224,62	202,16

Podemos observar que, em 2019, foi apresentado apenas dois pedidos de pagamento, que serviram de sinalização do arranque da execução dos projetos. Em termos de acumulado, verificamos a apresentação de três pedidos de pagamento.

Quadro n.º 32 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projectos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	2	22,61	8,93	7,59	3	30,12	12,18	10,52
TOTAL	2	22,61	8,93	7,59	3	30,12	12,18	10,52

Podemos observar que, em 2019, foram apresentados dois pedidos de pagamento, que serviram de sinalização do arranque da execução do projeto. Em termos de acumulado, verificamos a apresentação de três pedidos de pagamento.

Quadro n.º 33 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projectos pagos								
Setor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	0	0	0	0
Leite e produtos lácteos	0	0	0	0	1	7,51	3,25	2,93
Vinho	2	22,61	8,93	7,59	2	22,61	8,93	7,59
TOTAL	2	22,61	8,93	7,59	3	30,12	12,18	10,52



Podemos observar que, em 2019, foram apresentados quatro pedidos de pagamento, que englobou as tipologias “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos imateriais”. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se situação idêntica, mas com a apresentação de cinco pedidos de pagamento, distribuídos pelas mesmas tipologias já identificadas.

Quadro n.º 34 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	1	15,3	6,89	5,85	2	21,3	9,59	8,28
Equipamentos	1	4,37	1,44	1,22	1	4,37	1,44	1,22
Investimentos imateriais	2	2,94	0,6	0,51	3	4,44	1,15	1,01
TOTAL		22,61	8,93	7,58		30,11	12,18	10,51

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.3 – Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração

A **operação 10.2.1.3** - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: diversificação e incremento dos rendimentos e das fontes de receita dos produtores, densificação/diversificação de atividades numa perspetiva de criação de sinergias entre setores e criação de emprego.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foram criados dois avisos de concurso a esta operação, um no início do ano 2019 e outro no final no mesmo ano. A análise do 4.º aviso de concurso transitou para o ano 2020.

Quadro n.º 35 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10213-001	17/10/2016	29/12/2016	385	0	0	6	1021,62
PDR2020-ADICES-10213-002	01/03/2018	31/05/2018	434,28	0	0	3	449,36
PDR2020-ADICES-10213-003	15/02/2019	16/05/2019	439,84	10	1821,6	10	1821,6
PDR2020-ADICES-10213-004	01/10/2019	29/11/2019	504,48	3	612,78	3	612,78
TOTAL			1 763,60	13	2 434,38	22	3 905,36

Através da evolução sentida em 2019, observamos que entraram 13 candidaturas, tendo duas desistido do processo, nove obtido parecer desfavorável e três candidaturas foram aprovadas. Não se registam contratualizações.

Quadro n.º 36 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10213-001	0	0	1	245,99	0	0	1	199,66	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-002	0	0	0	0	0	0	2	203,78	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-003	10	1821,6	1	110,04	9	1711,56	6	1191,2	0	0	3	520,36	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-004	3	612,78	0	0	2	404,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	2 434,38	2	356,03	11	2 116,00	9	1 594,64	0	0,00	3	520,36	0	0,00	0,00	0,00

Dos valores acumulados, verificamos que existiram 22 candidaturas, das quais quatro foram aprovadas e apenas uma contratualizada, doze obtido o parecer desfavorável e três desistido do concurso.



Quadro n.º 37 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10213-001	6	1021,62	1	245,99	5	775,63	4	727,87	0	0	1	47,77	1	47,77	16,8	15,12
PDR2020-ADICES-10213-002	3	449,36	1	245,58	2	203,78	2	203,78	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-003	10	1821,6	1	110,04	9	1711,56	6	1191,2	0	0	3	520,36	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-004	3	612,78	0	0	2	404,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22	3 905,36	3	601,61	18	3 095,41	12	2 322,85	0	0,00	4	568,13	1	47,77	16,80	15,12

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das três candidaturas aprovadas foram promovidas por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 38 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	3	520,36	0	0	0	0
TOTAL	3	520,36	0	0,00	0,00	0,00

Da distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que as quatro candidaturas aprovadas foram promovidas por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Destas, apenas uma candidatura contratualizou com o organismo pagador.

Quadro n.º 39 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	4	568,13	1	47,77	16,8	15,12
TOTAL	4	568,13	1	47,77	16,80	15,12

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que os projetos apresentados que foram aprovados (3) apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”. Não se registaram contratualizações com o IFAP, I.P em 2019.

Quadro n.º 40 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	4	261,19	104,64	88,95	0	0	0	0
Equipamentos	7	184,74	76,03	64,63	0	0	0	0
Investimentos imateriais	4	74,43	3,6	3,06	0	0	0	0
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	520,36	184,27	156,64	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que o acumulado da distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que os quatro projetos aprovados apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”. De igual modo, o único projeto contratualizado apresenta semelhante distribuição por tipologia de investimentos.



Quadro n.º 41 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	5	285,83	116,76	99,86	1	24,64	12,12	10,91
Equipamentos	9	199,79	79,77	68	2	15,05	3,74	3,37
Investimentos imateriais	6	82,51	4,53	3,9	2	8,08	0,94	0,84
Investimentos não elegíveis	1	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL	4	568,13	201,06	171,76	1	47,77	16,80	15,12

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. No entanto, em termos de acumulado, verifica-se a apresentação de um pedido de pagamento, no valor de 33,43 mil euros.

Quadro n.º 42 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	1	33,43	16,71	15,04
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	1	33,43	16,71	15,04

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. No entanto, em termos de acumulado, verifica-se a existência de um pedido de pagamento, no valor de 33,42 mil euros, realizado nas tipologias “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.


Quadro n.º 43 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	1	24,24	12,12	10,91
Equipamentos	0	0	0	0	1	7,31	3,66	3,29
Investimentos imateriais	0	0	0	0	2	1,87	0,94	0,84
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		33,42	16,72	15,04

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.4 – Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais

A **operação 10.2.1.4** - Cadeias Curtas e Mercados Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: acréscimo de vendas de produtos locais, reforço do seu consumo na região e aumento da massa crítica/escala de produção.

Em 2019, procedeu-se à abertura de dois avisos de concurso, um para cada uma das componentes: cadeias curtas e mercados locais, face à alteração legislativa a esta medida, que separou as duas componentes.

Quadro n.º 44 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10214-002	10/04/2017	31/05/2017	444,87	0	0	2	248,78
PDR2020-ADICES-10214-003	03/07/2018	12/10/2018	377,26	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	11/11/2019	31/01/2020	75	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-005	08/11/2019	31/01/2020	25	0	0	0	0
TOTAL			922,13	0	0,00	2	248,78

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que não existiram candidaturas submetidas durante o ano 2019. No entanto, como o aviso de concurso finalizava em janeiro de 2020, rececionamos uma candidatura na componente “Cadeias curtas” e duas candidaturas na componente “Mercados Locais”, encontrando-se em análise.

Quadro n.º 45 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	0	0	1	182,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	1	182,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que nos valores acumulados, verificamos a existência de duas candidaturas apresentadas, que acabaram por desistir do processo (uma na fase de análise e outra após assinatura do termo de aceitação).



Quadro n.º 46 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	2	248,78	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	248,78	2	248,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, fase à desistência da única candidatura contratualizada, não existem projetos com distribuição de tipologia de promotor.

Quadro n.º 47 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, são semelhantes aos valores do ano 2019.

Quadro n.º 48 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que o único projeto aprovado e contratualizado com o IFAP, I.P. apresentou a sua desistência.

Quadro n.º 49 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que são semelhantes aos valores do ano 2019.

Quadro n.º 50 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o projeto contratualizado acabou por desistir do processo. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação.

Quadro n.º 51 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o projeto contratualizado acabou por desistir do processo. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação.



Quadro n.º 52 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais								
Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

2.3.5 – Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais

A **operação 10.2.1.5** - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da visibilidade e acréscimo da notoriedade e das vendas das produções locais.

Após as diversas tentativas em atingir os objetivos propostos, os avisos de concurso a esta operação, não obtiveram qualquer candidatura, nem intenções para a mesma. Esse resultado espelha a falta de dinâmica no território face aos objetivos a que nos propusemos, uma vez que, apesar de existirem produtos de qualidade certificados (queijo da serra e maça bravo de esmolfe), assumem pouca expressão no território, a que se soma a inexistência de agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações.

Quadro n.º 53 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10215-002	10/04/2017	31/05/2017	116,67	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	02/11/2018	31/12/2018	50	0	0	0	0
TOTAL			166,67	0	0,00	0	0,00

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que não foi apresentada qualquer candidatura.

Quadro n.º 54 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2019, não tendo sido apresentada qualquer candidatura.


Quadro n.º 55 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de promotor.

Quadro n.º 56 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2019, uma vez que não foi apresentada qualquer candidatura.

Quadro n.º 57 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.



Quadro n.º 58 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2019, uma vez que não foi apresentada qualquer candidatura.

Quadro n.º 59 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não existiam candidaturas contratualizadas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2019, visto a única candidatura aprovada e contratualizada ter procedido à sua desistência.


Quadro n.º 60 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2019, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não existiam candidaturas contratualizadas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2019, visto a única candidatura aprovada e contratualizada ter procedido à sua desistência.

Quadro n.º 61 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Custos de participação em feiras, certames e concursos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento



2.3.6 – Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias

A **operação 10.2.1.6** - Renovação de Aldeias, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da sustentabilidade paisagística e ambiental, conservação da biodiversidade, aumento das condições de usufruto dos recursos e da atratividade.

Registe-se que, uma vez que o montante remanescente desta medida era reduzido, a Direção da ADICES decidiu reforçar a dotação financeira desta medida, tendo sido aberto novo aviso de concurso no final de 2019, com término a 31 de janeiro de 2020. Registe-se que, após o seu término, deram entrada 7 candidaturas.

Quadro n.º 62 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.6 -Renovação de aldeias				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10216-001	02/02/2017	21/03/2017	294,44	0	0	5	506,31
PDR2020-ADICES-10216-002	20/12/2019	31/01/2020	428,05	0	0	0	0
TOTAL			722,49	0	0,00	5	506,31

Referente aos dois avisos de concurso, podemos observar que não deram entrada candidaturas durante o ano de 2019, uma vez que o concurso só abriu a 20 de dezembro e que as 7 candidaturas entradas, foram submetidas já em janeiro de 2020. Assim, não existiu qualquer processo de decisão em 2019, mas verificou-se a desistência de uma candidatura já contratualizada com o organismo pagador, em virtude de dificuldades para a sua execução.

Quadro n.º 63 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2019)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	0	0	1	107,01	0	0	0	0	0	0	0	0	1	116,09	29,53	26,58
PDR2020-ADICES-10216-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	1	107,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	116,09	29,53	26,58

Registe-se que os valores acumulados deram entrada 5 candidaturas, das quais três encontram-se aprovadas e contratualizadas, havendo, de igual modo, a registar a desistência de uma candidatura (já contratualizada), por dificuldades na sua execução.



Quadro n.º 64 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	5	506,31	1	107,01	4	399,29	1	52,83	0	0	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75
PDR2020-ADICES-10216-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	506,31	1	107,01	4	399,29	1	52,83	0	0,00	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 5 candidaturas apresentadas, um dos seus processos de análise e decisão apenas teve conclusão no decorrer do ano de 2019. Desse modo, em 2019, foi aprovada e contratualizada uma candidatura na tipologia de “Organismos Públicos”, que perfazem um valor de investimento de 116,09 mil euros.

Quadro n.º 65 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2019)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	1	116,09	29,53	26,58
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	1	116,09	29,53	26,58

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 5 candidaturas apresentadas, três candidaturas foram aprovadas e contratualizadas na tipologia de “Organismos Públicos”, que perfazem um valor de investimento de 346,47 mil euros.

Quadro n.º 66 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que foram apresentados investimentos diversificados, que passam pelas tipologias de “Edifícios e outras construções” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 67 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2019)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	0	0,00	0,00	0,00	1	112,40	28,12	25,31
Equipamentos	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Investimentos imateriais	0	0,00	0,00	0,00	1	3,69	1,41	1,27
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	1	116,09	29,53	26,58

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que foram decididos e contratualizados investimentos diversificados, que passam pelas tipologias de “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.



Quadro n.º 68 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	3	296,21	91,7	82,53	3	296,21	91,7	82,53
Equipamentos	1	30,58	15,29	13,76	1	30,58	15,29	13,76
Investimentos imateriais	2	19,68	9,4	8,46	2	19,68	9,4	8,46
TOTAL	3	346,47	116,39	104,75	3	346,47	116,39	104,75

Podemos observar que, em 2019, foram apresentados três pedidos de pagamentos por “Organismos Públicos”, que resultaram num investimento executado de 158,61 mil euros. Registe-se que a demora na apresentação dos pedidos de pagamento se deveu aos procedimentos de contratação pública, exigidos por lei, e que proporcionam procedimentos mais lentos de execução. Após conclusão do procedimento de contratação pública, a execução torna-se normal a qualquer outra operação. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2019.

Quadro n.º 69 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	3	158,61	61,54	52,62	3	158,61	61,54	52,62
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	158,61	61,54	52,62	3	158,61	61,54	52,62

Podemos observar que, em 2019, foram apresentados pedidos de pagamento abrangendo as tipologias de “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos imateriais”, totalizando cerca de 158 mil euros de investimento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2019.

Quadro n.º 70 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	2	144,09	54,72	46,56	2	144,09	54,72	46,56
Equipamentos	1	10,82	5,41	4,87	1	10,82	5,41	4,87
Investimentos imateriais	1	3,69	1,41	1,2	1	3,69	1,41	1,2
TOTAL		158,60	61,54	52,63		158,60	61,54	52,63

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento



3 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS

O processo de avaliação decorre nas reuniões com a equipa técnica, nos relatórios de projeto e, ao nível da Direção, nas reuniões mensais e no relatório de atividades para a Assembleia-geral. Esta avaliação segue as lógicas de avaliações “*ex-ante*”, “*on-going*” e “*ex-post*”.

Relativamente à avaliação importa referir de que se encontra prevista uma metodologia *on-going* implementada a diversos níveis: pela Equipa Técnica Local (ETL) no acompanhamento, esclarecimento e monitorização contínua dos Pedidos de Apoio, pela ETL nas reuniões semanais da equipa com a monitorização regular do plano de trabalho consubstanciado em relatórios e programações semanais; pelo OG com a avaliação dos resultados atingidos; nas reuniões da Assembleia-geral da ADICES, nas quais é apresentado um relatório que contemple a prossecução dos objetivos de natureza qualitativa e quantitativa, incluindo os indicadores de resultado, realização e de impacto.

As Plataformas de Intervenção, também, são envolvidas no processo de avaliação, mas ao nível sectorial.

3.1 - Avaliação da contribuição da EDL para o desenvolvimento rural, resultados e impactos, incluindo uma descrição da abordagem da avaliação e métodos escolhidos

A atuação do GAL ADICES ao nível da gestão e implementação da sua Estratégia de Desenvolvimento Local rege-se por um conjunto de instrumentos onde se integra o manual de procedimentos, a regulamentação nacional e comunitária e as orientações definidas pelos vários organismos que a regulam. Todos estes documentos constituem, em si próprios, mecanismos reguladores e de monitorização e avaliação das atividades desenvolvidas.

Internamente, a ADICES construiu um documento, designado de “Monitorização”, onde procede ao registo de informação, com o objetivo de gerir e acompanhar todos os projetos desde a sua entrada até à sua conclusão, a saber:

- Receção de PA;
- Datas de contratação e execução;
- Postos de trabalho;
- Execução Financeira;
- Taxas de execução por operação.

Este documento constitui a base de trabalho, monitorização e avaliação de cada projeto individualmente e da EDL em geral, realizado regularmente pela ETL e de onde é gerada a informação apresentada nas reuniões de Direção e do Órgão de Gestão da ADICES.

Importa referir que este documento integra a mesma informação inserida no *Dashboard* do PDR2020, permitindo trabalhar e gerar informação estatística de forma mais abrangente e específica.



Importa, ainda, referir a importância da realização dos controlos de qualidade realizados, quer pela ETL a todos os Pedidos de Apoio e Pedidos de Pagamento recebidos, quer por parte da AG PDR2020 e do IFAP, I.P., nos seus próprios controlos administrativos e *in loco*. Se no primeiro caso, os controlos administrativos permitem à equipa da ETL um maior e mais profundo conhecimento sobre os beneficiários e sobre os seus projetos, as suas dificuldades e os seus ritmos de trabalho, no segundo caso, verifica-se uma avaliação dos projetos em análise, mas também dos procedimentos e metodologias de trabalho adotadas pela ETL. Neste caso, são usuais as sugestões / propostas de melhoria apresentadas para, posteriormente, serem incorporadas pela ETL.

Outro importante instrumento de avaliação, que deriva igualmente dos identificados anteriormente, consiste na elaboração de relatórios de projeto e de relatórios anuais de execução da EDL. Importa destacar que os relatórios anuais, construídos no início de cada ano civil e reportando ao ano anterior, são sempre alvo de aprovação em reunião de OG.

3.2 - Avaliação de questões temáticas

As metodologias, procedimentos e instrumentos de avaliação aplicados pela ADICES permitem garantir uma constante e permanente monitorização e avaliação da execução da EDL, assim como sinalizar desvios e necessidades de ajustamento à estratégia implementada e aos procedimentos adotados pelo GAL nas várias fases da gestão e implementação da EDL.

Para este efeito contribuem as deliberações tomadas pela OG, relativamente à abertura de concursos, à aprovação de PA, ao procedimento de assinatura dos termos de aceitação e ao ajustamento orçamental da EDL.

Relativamente aos procedimentos adotados pela ETL verificou-se a necessidade de se adaptar e evoluir ao nível da forma e metodologia de trabalho, visando uma maior eficiência e rapidez nos tempos de resposta. A atualização e melhoramento de metodologias e instrumentos de avaliação, nomeadamente face a um novo desafio - iniciativa agrícola, constitui particular relevância na medida em que o trabalho desenvolvido não é estanque, está em permanente evolução e pode ser alvo de alterações e ajustamento em função das orientações diversas que vão surgindo, quer por parte dos organismos reguladores da EDL, quer de outras fontes de decisão.

4 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL

Os projetos, as operações e a EDL são objeto, durante e após a sua concretização, de ações de controlo, em cumprimento com os procedimentos especificados na legislação comunitária e nacional aplicável, e no DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020, e atentos os dispositivos existentes para o efeito.

Conforme se encontra definido no Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a ADICES deve realizar os controlos administrativos a todos os pedidos de apoio, pedidos de pagamento ou outras declarações que os beneficiários ou terceiros apresentem e que possam ser controlados por meios administrativos.

Ao nível do controlo administrativo dos **Pedidos de Apoio**, a verificação incide sobre:

- a) Da elegibilidade do beneficiário, candidato ao apoio;
- b) Da elegibilidade da operação para a qual o é solicitado o apoio;
- c) Do respeito dos critérios de seleção definidos para a operação;
- d) Da conformidade da operação para a qual é solicitado o apoio com as regras nacionais e comunitárias que digam nomeadamente respeito, se for caso disso, aos contratos públicos e às ajudas estatais, bem como as outras normas obrigatórias pertinentes estabelecidas pela legislação nacional e do FEADER;
- e) Do carácter razoável dos custos propostos, que serão avaliados através de um sistema de avaliação adequado, tais como custos de referência e/ou comparação de diferentes propostas.

Quanto ao controlo administrativo dos **Pedidos de Pagamento**, estes incluem, quando aplicável, as seguintes verificações:

- a) Da entrega dos produtos e serviços cofinanciados;
- b) Da realidade das despesas declaradas;
- c) Da operação concluída por comparação com a operação para a qual o pedido de apoio foi apresentado e concedido.

4.1 – Informação sobre auditorias e controlos efetuados

A ADICES efetuou verificação física ao local objeto de apoio a todos os Pedidos de Apoio recebidos e admitidos a concurso. De igual modo, também tem previsto a realização de visitas físicas no âmbito da apresentação de Pedidos de Pagamento, de acordo com o previsto nos regulamentos e procedimentos aplicáveis.

No decurso do ano de 2019, foram efetuados **10 controlos**, distribuídos da seguinte forma:

- Controlo de Qualidade efetuado pelo PDR2020: para efeitos de verificação dos procedimentos de análise (5 PA da operação 10.2.1.1, 2 PA da operação 10.2.1.2 e 3 PA da operação 10.2.1.3) - concluídos com resultado “Análise conforme”;
- Homologação de concursos efetuado pelo PDR2020: para efeitos de contratação das candidaturas aprovadas às operações 10.2.1.1, 10.2.1.2 e, por duas vezes, à 10.2.1.3;
- Controlo de Qualidade efetuados pelo IFAP: não foram realizados quaisquer controlos por parte dessa entidade;

- Controlo de Qualidade efetuado pelo Inspeção-Geral de Finanças (IGF): não foram realizados quaisquer controlos por parte dessa entidade;
- Controlo de Qualidade efetuado pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE): não foram realizados quaisquer controlos por parte dessa entidade.

Registamos que uma das dificuldades sentidas, neste ano, e que criaram constrangimentos na execução das operações foram os controlos efetuados pelo PDR2020, que proporcionam atrasos na contratualização dos Pedidos de Apoio, uma vez que tornam os processos morosos, colocando em causa o resultado das análises efetuadas e tomadas de decisão. Registe-se que temos duas situações idênticas: controlo de qualidade, que por norma são efetuados às últimas candidaturas analisadas e que, fase à sua necessidade, não permitem a conclusão do aviso de concurso e, após o processo de decisão do Órgão de Gestão do GAL ADICES, o processo de homologação do concurso. Neste último, apenas faz com que a candidatura avaliada não avance para contratação. No entanto, verificamos que esses procedimentos estão cada vez a ser mais morosos.

Importa, no entanto, destacar que da realização destes controlos resultam habitualmente recomendações e sugestões de melhoria por parte das entidades auditoras, relativamente a procedimentos e metodologias de atuação a implementar pela ETL.

4.2 – Problemas encontrados na gestão da EDL e medidas corretivas

A abordagem DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 tem-se vindo a afirmar como um instrumento preponderante no território de intervenção da ADICES. Embora se considere que, ao longo dos últimos quadros comunitários, os procedimentos são demasiadamente burocráticos, a verdade é que os promotores continuam a considerar este os quadros comunitários como uma alternativa/oportunidade para a realização dos seus pequenos investimentos. Assim, continuamos a verificar, no território de intervenção da ADICES, um elevado interesse por parte das populações relativamente à abertura de concursos, conforme refletido nos atendimentos realizados no arranque do presente quadro de apoio. Regista-se que os investimentos agrícolas começam a ser uma realidade cada vez mais atrativas e dinâmicas no trabalho desempenhado pela ADICES.

Cada vez mais a experiência da ADICES, consubstanciada nos seus 29 anos de atividade na gestão de programas comunitários, nos conduz à certeza que é fundamental rever a metodologia de apresentação e de análise dos Pedidos de Apoio, com vista a aliviar a carga burocrática em termos administrativos, sob pena do processo de análise se tornar muito longo. É da nossa opinião que, as características deste Programa, não se coadunam com as características dos potenciais beneficiários a que se destina – agricultores e/ou agrupamentos de produtores. A elevada burocracia de todo o processo de candidatura e posterior execução são o maior obstáculo com que os Técnicos Analistas e beneficiários se deparam todos os dias.

Para além da elevada carga burocrática, o processo de análise dos Pedidos de Apoio, devido a interpretações e orientações técnicas que, entretanto, vão sendo apresentadas aos GAL, alterando procedimentos e análises e que originam a necessidade de rever situações pontuais,

contribui também para a morosidade do processo de decisão. É nossa opinião que, o procedimento inicial neste quadro, deve ser partilhado com todos os GAL relativamente às dúvidas e esclarecimentos, pois é fundamental para a uniformização de processos e para a redução do envio de questões à Autoridade de Gestão.

Um dos grandes desafios que se colocou à implementação do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**, no ano de 2019, esteve relacionado com o tempo de demora que o processo de Audiência Prévia eletrónico proporciona, o que provoca um atraso no processo de decisão do concurso (poderemos ter o concurso “preso” 35 dias úteis só porque um promotor não lê a sua audiência prévia. Registe-se que os TA dispõem de 35 dias úteis para efetuarem a sua análise técnica, o que parece uma grande incongruência). Registamos, ainda, o tempo referente ao processo de homologação dos concursos, bem como aos processos de Controlo de Qualidade solicitados pelo PDR2020.

4.3 – Relacionamento com a Autoridade de Gestão

O trabalho de preparação, desenvolvimento e consolidação da EDL, implica a um relacionamento direto e permanente entre a ADICES e a Autoridade de Gestão do PDR2020, em conformidade com os procedimentos e orientações definidos nos regulamentos para a implementação das Estratégias Locais de Desenvolvimento.

Durante o ano de 2019, verificou-se um contacto regular por correio eletrónico e contacto telefónico entre o GAL ADICES e a AG PDR2020, diretamente relacionado com as fases de trabalho e execução da EDL, indo desde a preparação de documentação no âmbito dos avisos de abertura de concurso, controlos efetuados, execução e acompanhamento dos projetos aprovados.

De uma forma geral, verificou-se uma grande diligência entre ambas as partes, no cumprimento das suas respetivas obrigações regulamentares. Frequentemente, foi solicitado o auxílio da AG PDR2020 para o esclarecimento de dúvidas e a opinião sobre alguns casos particulares decorrentes do processo de análise das candidaturas, permitindo o desbloqueio de alguns impedimentos ao regular desenvolvimento da EDL.

Paralelamente, o GAL ADICES procurou também ser diligente na prestação da informação e documentação solicitada pela AG PDR2020, que ao nível da regular execução da EDL, quer ao nível dos controlos de qualidade realizados por esta entidade.

4.4 – Relacionamento com o Organismo Pagador

À semelhança do que acontece com a AG PDR2020, também o relacionamento entre a ADICES e o IFAP, I.P. decorreu em cumprimento dos procedimentos e orientações aplicáveis, pese embora o envolvimento com o IFAP, I.P. se realiza sobretudo ao nível da execução dos Pedidos de Apoio.

No entanto, é importante referir que, em 2019, o relacionamento existente foi escasso, sobretudo, pela ADICES ter rececionado poucos pedidos de pagamento.



No entanto, sempre que existe alguma dúvida relativo à execução e a pedidos de pagamento, verifica-se o contacto entre as duas entidades, que ocorre de forma regular. Registe-se que, nem sempre, tem sido facultada resposta às questões colocadas ao info.pagamentos@ifap.pt.

4.5 – Articulação com outras medidas do PDR e outros instrumentos de Políticas do Território

Conforme se encontra definido na sua estratégia de atuação, a implementação da EDL segue uma lógica de permanente articulação e complementaridade entre as várias atividades, projetos e programas dinamizados pela ADICES e entre as demais iniciativas, projetos e programas desenvolvidos por entidades externas no território de intervenção do GAL ADICES.

Assim, verificamos por um lado, que internamente a estratégia de atuação da ADICES procura complementar-se em todas as suas vertentes de atuação, nomeadamente através da articulação entre:

- Sistema de Incentivos aos Empreendedorismo e ao Emprego (SIE);
- Trabalho em parceria e a participação em projetos e iniciativas desenvolvidas local ou regionalmente, permitem potenciar e aprofundar o conhecimento do território e o envolvimento com o trabalho desenvolvido por entidades parceiras e associadas.

E, por último, importa lembrar que a implementação da EDL, conforme se encontra definida na sua candidatura, procura articular e complementar com as demais políticas de âmbito nacional, regional, local e sectorial aplicáveis ao território de intervenção deste GAL.



5 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE

5.1 – Funcionamento e Animação

O modelo de governação que foi adotado para o funcionamento do GAL ADICES foi estruturado tendo por base as experiências positivas desenvolvidas nos últimos 29 anos.

O GAL ADICES é composto por diferentes estruturas: Direção, Estrutura Técnica Local (ETL), Órgão de Gestão (OG) e pela Assembleia-geral de parceiros (A.G. ADICES), que se relacionam numa lógica de interdependência e de coresponsabilização, estando garantida a segregação de funções e a fiscalização sucessiva da sua atuação, de modo a implementar um circuito de gestão transparente e eficaz.

Cabe à Direção definir toda a estratégia de atuação e providenciar os meios e os recursos necessários à implementação quer da EDL, quer de outras respostas entendidas como fundamentais para o desenvolvimento do seu território de intervenção.

A **ETL** é composta por um Coordenador e por Técnicos com formação multidisciplinar, detentores de vasta experiência e comprovadas competências na gestão e implementação de estratégias e projetos de desenvolvimento local desde 1991, possuindo ainda um vasto conhecimento do território, dos parceiros e das dinâmicas instituídas.

Ao **OG** compete a definição das orientações gerais necessárias à rigorosa implementação da EDL, no respeito pelas decisões da AG, transmitindo as suas deliberações à ETL para execução. Tomará a decisão sobre os Projetos de investimento e respetivos indicadores de resultado, com base nos pareceres técnicos da ETL. O OG do GAL ADICES é constituído por 7 membros, representativos da diversidade económica e social do Território, sendo que os parceiros de direito privado estão em maioria.

A **AG** como órgão máximo da ADICES onde têm assento todos os Parceiros, reúne em condições normais em plenário bianual, tendo como competência a validação da EDL e qualquer alteração que seja promovida, devendo-se pronunciar sobre toda e qualquer informação indispensável à execução do programa e à concretização da Estratégia, apresentando propostas e sugestões que visem melhorar o funcionamento do GAL e a implementação da EDL.



5.2 – Informação e Publicidade

No que respeita às medidas tomadas para garantir que a **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020** fosse objeto de publicidade, a ADICES pretendeu dar continuidade a um conjunto de iniciativas promotoras da circulação e disponibilização de informação relevante para o território com o objetivo de envolver ativamente os parceiros e criar dinâmicas e mecanismos de transferência de informação comuns. Neste contexto, a comunicação direta e presencial com os parceiros foi privilegiada e aconteceu através das Assembleias Gerais/Assembleias de Parceiros da ADICES, em sessões de trabalho e reuniões (formais e informais) e presenças em feiras e exposições na região.

A ADICES recorreu, também, a diversos suportes externos nomeadamente com o envolvimento dos órgãos de comunicação social local e regional, com a criação e elaboração de comunicados de imprensa e sessões de trabalho nas quais se mobilizam estes órgãos para temáticas relevantes no território. A disseminação de informação através de suportes de informação virtuais, nomeadamente, a “página *web*” da ADICES e o “*facebook*”, e a articulação com os portais de outros parceiros, configurou-se como uma ferramenta fundamental de apoio à organização e divulgação do território.

6 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL



Importa referir que relativamente a esta medida, existem duas candidaturas no âmbito da Cooperação, a saber:

- **“Green Economy – uso múltiplo da floresta”**, em parceria com os GAL nacionais AD ELO e Dueceira, a par dos internacionais, oriundos da Suécia, Finlândia e Luxemburgo. Com esta candidatura pretendemos:
 - ✓ Conhecer diferentes usos sustentáveis da floresta nas áreas de produtos, recurso, energia e turismo, entre outros;
 - ✓ Conhecer sistemas florestais europeus de características diferenciadas;
 - ✓ Conhecer diferentes sistemas de gestão florestal;
 - ✓ Contribuir para a troca de experiências entre territórios sobre a temática subjacente à iniciativa através da valorização dos recursos endógenos, valorização ambiental e aproveitamento económico.
- **“Aldeias de Portugal”** elaborada em parceria com 14 GAL’s nacionais, esta candidatura foi aprovada em 2019, e visa promover a capacidade e animação do nosso território através da classificação de uma aldeia em cada um dos nossos cinco municípios. Face às múltiplas dimensões da problemática social destes territórios, é nossa convicção que nenhum território por mais estagnado que pareça, não possua potencialidades que possam ser valorizadas e estimuladas. A Direção sendo sensível a esta problemática validou esta candidatura visando a classificação de Aldeia de Portugal das localidades de Macinhata do Vouga (Águeda); Oliveira do Conde (Carregal do Sal); Marmeleira (Mortágua); Couto de Mosteiro (Santa Comba Dão) e Jueus (Tondela). Esta candidatura totalizou 84 900,00 euros.

6.1 – Atividades de cooperação no âmbito do PDR2020

A ADICES – Associação de Desenvolvimento Local faz parte de uma parceria internacional onde a floresta é o fator comum de estudo, reunindo parceiros da Suécia, Luxemburgo e Finlândia.

Este projeto que conta, igualmente, com a parceria das associações portuguesas AD ELO - Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça, tem a gestão da floresta, o seu potencial e as diferentes utilizações, como preocupação comum.

Integrado na implementação deste projeto de parceria decorreu, entre os dias 21 e 23 de outubro, uma visita aos Territórios destes GAL.

O projeto teve o seu desenvolvimento como previsto no cronograma, tendo em 2019, recebido no Território os parceiros internacionais da Finlândia, Luxemburgo e Suécia.



Da sua presença, destacamos a visita à Central Termoelétrica de Mortágua e visita à fábrica de “Pellets power” transformadora de material lenhoso em combustível para aquecimento doméstico. Nesta visita também foi apresentado o livro sobre a “Flora vascular da Serra do Caramulo”, documento de extrema importância no conhecimento da Flora daquele maciço rochoso.

Esta troca de experiências permitiu estabelecer uma rede de contactos, perspetivando-se ações futuras que os diversos parceiros vão poder desenvolver, tendo como mote principal a valorização da floresta enquanto património ambiental e económico dos respetivos territórios.

Relativamente à candidatura “Aldeias de Portugal”, prevê-se a implementação em pleno da mesma ao longo do ano de 2020.

6.2 – Outras atividades de Cooperação

Nada a assinalar



7. COMPONENTE FEDER E FSE (CENTRO 2020)

O **SIZE - Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego** foi lançado no contexto dos apoios do Portugal 2020, pela Portaria nº 105/2017 de 10 março, com o principal objetivo de promover o empreendedorismo e a criação de emprego, assente numa lógica de estimular pequenos negócios em territórios de baixa densidade ou em territórios com elevado índice de desemprego.

O SIZE prevê a aplicação de fundos da União Europeia para a criação de micro e pequenas empresas e/ou a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), e gerido por Grupos de Ação Local (Investimentos até 100 mil Euros) e Comunidades Intermunicipais (Investimentos entre 100 e 235 mil Euros).

Destina-se a micro e pequenas empresas, incluindo entidades que exerçam uma atividade artesanal ou outras atividades a título individual ou familiar, sociedades de pessoas ou associações que exerçam regularmente uma atividade económica, com o objetivo de promover a inovação no tecido empresarial, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor, estimular a criação líquida de postos de trabalho e estimular o empreendedorismo qualificado e o investimento estruturante em novas áreas com potencial crescimento.

A ADICES criou o seu aviso de concurso em abril de 2017 e teve três fases de apresentação de candidatura: 31.07.2017; 16.10.2017 e 29.12.2017, com uma dotação orçamental de 967.271,97€ no FSE e 605.622,06€ no FEDER, o que perfaz um total de 1.572.894,03€.

Desse concurso, a ADICES rececionou 39 candidaturas ao FSE, com um montante solicitado de 817.113,79€ e 48 candidaturas ao FEDER, com um montante solicitado de 3.691.863,10€.

A 1.ª fase de submissão de candidaturas foi alvo de decisão, pelo Órgão de Gestão da ADICES, no dia 26 de janeiro de 2018, que aprovou 14 das 21 candidaturas rececionadas ao FSE e 16 das 23 candidaturas rececionadas ao FEDER. Em 14 de maio de 2018, o Órgão de Gestão da ADICES realizou a decisão das candidaturas apresentadas à 2.ª e 3.ª fase do aviso de concurso. Assim, referente à 2.ª fase do concurso do FSE, apenas uma das 6 candidaturas apresentadas obteve o parecer favorável, enquanto que, no FEDER, apenas uma das 8 candidaturas apresentadas obteve o parecer favorável. Na 3.ª fase do concurso do FSE, 6 candidaturas (de um universo de 13) obtiveram parecer favorável e, no FEDER, 6 candidaturas (de um universo de 17) obtiveram parecer favorável. Registe-se que existiram 6 desistências as candidaturas FSE e 7 às candidaturas FEDER. O parecer desfavorável foi emitido a 13 candidaturas FSE e 18 às candidaturas FEDER.

Assim, finalizado o 1.º aviso de concurso ao SIZE, obteve uma aprovação de 21 candidaturas ao Fundo Social Europeu, no montante de 187.066,08€ e 23 candidaturas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no montante de 874.508,34€.

Em 2019, verificamos que três promotores desistiram das suas candidaturas, encontrando-se apenas um por contratualizar, em virtude de ter problemas com a Segurança Social.

8. OUTRAS INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES À IMPLEMENTAÇÃO DA EDL



Durante este ano foi possível voltar a prestar respostas numa área em que a ADICES tem muitas provas dadas: a formação profissional. A atividade formativa da ADICES ministrada no decurso do ano de 2019 caracterizou-se pelo desenvolvimento do projeto formativo: Capacitação para a Inclusão, iniciativa desenvolvida pela ADICES em parceria com os CLAS – Conselhos Locais de Ação Social e os Municípios do território de intervenção.

Este projeto formativo é financiado pelo POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, no âmbito da tipologia 3.05 – “Capacitação para a Inclusão”. Pretende-se que este projeto vá ao encontro dos objetivos definidos na ELD - Estratégia Local de Desenvolvimento da ADICES para o território, nos Planós de Desenvolvimento Social definidos no seio de cada Rede Social envolvida e também no âmbito das necessidades formativas e de emprego de cada concelho.

A concretização desta candidatura vai permitir à ADICES dar continuidade ao seu trabalho de participação e envolvimento ativo junto dos atores e entidades locais, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do nosso território, e principalmente para reforçar e promover a capacitação e desenvolvimento de competências de natureza pessoal, social e profissional que facilitem o acesso ao mercado de trabalho, potenciando a empregabilidade e reduzindo a vulnerabilidade económica da população local.

Os destinatários destas ações de formação, são grupos potencialmente vulneráveis, constituídos nomeadamente por pessoas com baixos rendimentos, desempregados de longa duração, beneficiários do RSI, adultos que não sejam detentores das competências básicas de leitura, escrita, cálculo e TIC ou com baixos níveis de qualificação.

O plano formativo aprovado é composto por 11 cursos que integram 28 ações, com diferentes cargas horárias para serem dinamizadas nos 5 concelhos de intervenção da Associação, nomeadamente Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela.



ANEXOS



