

ADICES – Associação de Desenvolvimento

Relatório de Execução das Tarefas Delegadas 2020



Protocolo n.º 01/2016

 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014-2020



 PORTUGAL
2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural
A Europa Investe nas Zonas Rurais

 PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014-2020



 PORTUGAL
2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural
A Europa Investe nas Zonas Rurais

Conteúdo

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS E RESPECTIVA AFETAÇÃO	4
1.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS FUNCIONAIS.....	4
1.2 – IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E MATERIAIS AFETOS	5
1.3 – ARQUITETURA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	5
1.4 – INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO.....	5
1.5 – MEMÓRIA DESCRITIVA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	5
1.6 – IDENTIFICAÇÃO E RESPECTIVA FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS AFETOS À EXECUÇÃO DAS TAREFAS, TENDO EM CONTA A SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES	5
1.7 – CIRCUITOS FUNCIONAIS	7
1.8 – PROCEDIMENTOS EM VIGOR.....	9
1.9 – MECANISMOS DE CONTROLO INTERNO	10
- MONITORIZAÇÃO / AVALIAÇÃO INTERNA	11
- AVALIAÇÃO EXTERNA	11
- QUESTÕES DE AVALIAÇÃO.....	13
2. AÇÕES EXECUTADAS	15
2.1 – Concursos abertos	16
2.2 – Execução financeira.....	17
2.3 – Metas e indicadores	17
3. INDICAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DA DESPESA VALIDADA, POR OPERAÇÃO.....	19
3.3.1 – Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas.....	19
3.3.2 – Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização	25
3.3.3 – Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração	30
3.3.4 – Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais.....	34
3.3.5 – Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais	38
3.3.6 – Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias.....	42
4. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES	47
4.1 – IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS NOS CONTROLOS DE QUALIDADE E O TRATAMENTO QUE FOI DADO A ESSAS DEFICIÊNCIAS	47
4.2 – PROGRESSOS QUE FORAM ALCANÇADOS PARA COLMATAR AS DEFICIÊNCIAS ENCONTRADAS NO CONTROLO ADMINISTRATIVO DOS PEDIDOS DE PAGAMENTO.	48
5. SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	49
7 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE	50
ANEXOS.....	51

SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento integra o relatório da execução da Estratégia de Desenvolvimento Local desenvolvida pela ADICES no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (**DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**), relativo ao ano de 2020.

Este relatório apresenta uma execução geral no que diz respeito à implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local da ADICES (EDL), observando ao cumprimento dos objetivos fixados em função dos indicadores de realizações e de resultados, onde se procede à contextualização dos concursos realizados do referido ano.



1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA, RECURSOS E RESPETIVA AFETAÇÃO

1.1 – Identificação das áreas funcionais

A **ADICES - Associação de Desenvolvimento Local** constitui a entidade reconhecida pelo Ministérios da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, como Grupo de Ação Local (GAL), que confere competências como Gestora da Estratégia Local de Desenvolvimento a implementar no âmbito do PDR2020, durante o período 2014-2020, no território de intervenção constituído pelos concelhos de Águeda, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela.

Em termos organizacionais a **ADICES - Associação de Desenvolvimento Local** é constituída pelos seguintes órgãos sociais:

- 1) **Assembleia Geral** - órgão supremo da Associação e as suas deliberações tomadas nos termos legais e estatutários são obrigatórias para os restantes órgãos sociais da Associação e para todos os associados. A Assembleia Geral é constituída por todos os associados da ADICES, no pleno gozo dos seus direitos associativos e os seus trabalhos são orientados pela Mesa constituída por um Presidente e dois Secretários;
- 2) **Direção** - órgão de administração e representação da ADICES, sendo constituída por um Presidente, um Vice-presidente e três vogais;
- 3) **Conselho Fiscal** - órgão de fiscalização e controlo da Associação, constituído por um Presidente e dois Vogais;
- 4) **Órgão de Gestão** - órgão executivo responsável pela execução corrente e implementação no território da EDL, nomeado e exonerado pela Assembleia-Geral que aprova o Regulamento que define o seu funcionamento. É constituído por 7 elementos (3 entidades públicas e 4 privadas;) representantes dos associados do GAL e, por inerência da Parceria Local. As suas competências estão definidas no artigo 5º. do seu Regulamento, as quais têm por princípios: asseverar a dinamização e gestão da EDL, pressupondo o alcance dos resultados identificados; garantir a participação da parceria na implementação, acompanhamento e avaliação da EDL; promover o funcionamento eficaz dos sistemas de organização, de gestão, de informação e de divulgação, operacionalizando a sua implementação, atualização e avaliação. Garante, igualmente, todas as interações necessárias com a AG do PDR 2020;
- 5) **Equipa Técnica Local (ETL)** - Esta estrutura é constituída por sete elementos, um coordenador, quatro técnicos analistas, uma técnica superior e uma secretária. Em termos operacionais, a equipa técnica da ADICES encontra-se estruturada em três departamentos: a Coordenação, o Departamento de Planeamento e Projetos (DPP) e Departamento Administrativo e Financeiro (DAF).



1.2 – Identificação de recursos tecnológicos e materiais afetos

Por fim, importa referir de que a ADICES dispõe: de todas as condições logísticas necessárias para poder funcionar como GAL até final do período de programação, dispendo de instalações próprias e equipamentos adequados; de uma situação financeira estável (não apresentando dívidas à banca, nem a fornecedores, tem uma boa capacidade negocial) e de contabilidade organizada e apresenta, igualmente, circuitos financeiros perfeitamente definidos e transparentes, respeitando a segregação de funções.

1.3 – Arquitetura do Sistema de Informação

O modelo de Arquitetura do Sistema de Informação advém dos sistemas que criados pelas Entidades Gestoras nos seus sistemas de informação internos. O GAL ADICES não procedeu à criação de nenhum novo sistema específico, tendo apenas criado uma ferramenta de monitorização interna dos pedidos de apoio entrados e da respetiva análise e execução financeira.

1.4 – Infraestrutura tecnológica de suporte ao Sistema de Informação

O sistema informático da ADICES é composto por um servidor e seis postos de trabalho em rede. Todo o *software* está licenciado.

1.5 – Memória Descritiva do Sistema de Informação

Conforme anteriormente referido, o sistema informático constituído por servidor e postos de trabalho, que se ligam ao exterior por *via internet* através de um router com cabo de rede. O sistema encontra-se seguro por *software* da rede. As comunicações com os beneficiários são efetuadas via plataformas de informação e, adicionalmente, por correio eletrónico.

1.6 – Identificação e respetiva formação dos recursos humanos afetos à execução das tarefas, tendo em conta a segregação de funções

Coordenação

João Carlos Figueiredo Antunes

Licenciado em Comunicação Social, Mestrando de MPA - *Master Public Administration* na Universidade de Lisboa, desempenha as funções de Coordenador da ETL da ADICES desde julho



PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
RURAL 2014-2020



UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu Agrícola
de Desenvolvimento Rural
A Europa Investe nas Zonas Rurais



de 2016. Deputado nas XI e XII legislaturas, tem trabalhado as áreas do trabalho e Segurança Social. Entrou para os quadros do IIEFP desde outubro de 1989 onde exerceu diversas funções, nomeadamente de Técnico de Emprego e Diretor do Centro de Emprego de Tondela. Tem experiência na implementação de políticas públicas de emprego e de formação profissional. Participou em sessões internacionais de trabalho no âmbito destas temáticas, nomeadamente na OIT - Genebra, na OCDE - Paris e na semana do emprego no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Tem competências adquiridas nas áreas da gestão de recursos humanos, na análise de projetos, na utilização de diversas plataformas eletrónicas (SIGAE e SIGO). De 2005 a 2017, foi presidente de uma Junta de Freguesia o que lhe permitiu adquirir experiência no âmbito do desenvolvimento local, entre outras áreas.

Departamento de Planeamento e Projetos

Dora Maria Henriques Rodrigues

Licenciada em Relações Públicas a desempenhar funções de Técnica Superior na ADICES há 12 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local especificamente no Plano de Aquisição de Competências e de Animação da Abordagem LEADER. Possui competências na conceção de projetos de animação/cooperação, planos de comunicação; programação e realização de eventos, na elaboração, dinamização e realização de iniciativas de informação e animação do território e, no acompanhamento técnico de projetos da ADICES. É, também, técnica de acompanhamento e dinamização da Bolsa de Terras e tem competências na submissão de RPU e IB e na utilização de plataformas informáticas (SIIFAP, Bolsa de Terras).

Jorge Augusto Antunes Batista

Mestre em Economia a desempenhar funções de Técnico Superior na ADICES há 10 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local, nomeadamente como técnico analista e acompanhamento técnico de projetos LEADER tendo também sido formador do CNO ADICES. Competências adquiridas no acompanhamento técnico e financeiro de projetos e candidaturas (PRODER e PRD2020); na submissão e acompanhamento de IB, APP e RPP e utilização das plataformas informáticas SIIFAP, SILEADER e SIGAL, PDR2020-BackOffice. Tem uma experiência relevante na construção de modelos de suporte aos processos de análise de projeto e de pedidos de pagamento e na área de verificação física e controlo administrativo e financeiro das operações.

Marisa Cristina Ramalho Cantarinhas

Licenciada em Organização e Gestão Turística, a desempenhar funções de Técnica Superior na ADICES há 21 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local e como técnica analista e acompanhamento técnico de projetos da Abordagem LEADER. Possui competências adquiridas na elaboração, implementação e gestão dos planos de



desenvolvimento local da ADICES; na conceção de projetos, planos de intervenção, planos de formação, cooperação, animação e acompanhamento técnico e financeiro de projetos e candidaturas (LEADER, PO Centro, AGRIS, Programas de Formação IEFP, PRODER, PDR2020 e outros); na submissão e acompanhamento de IB, APP e RPP e utilização das plataformas informáticas WinLEADER, e-LEADER, SIIFAP, SILEADER e SIGAL, PDR2020-BackOffice. Tem uma experiência relevante na construção de modelos de suporte aos processos de análise de projeto e de pedidos de pagamento e na área de verificação física e controlo administrativo e financeiro das operações.

Paula Cristina Matos Correia

12º Ano de Humanidades a desempenhar funções de Assistente Técnica na ADICES há 6 anos, com experiência profissional na área do Desenvolvimento Local especificamente no Plano de Aquisição de Competências de Animação da Abordagem LEADER, nomeadamente na preparação, dinamização e realização de iniciativas de informação; na programação e realização de eventos e na animação do território e no acompanhamento técnico de projetos da ADICES. Técnica de acompanhamento e dinamização da Bolsa de Terras e na submissão de RPU e IB, com competências adquiridas na utilização de plataformas informáticas (SIIFAP, Bolsa de Terras).

Departamento Administrativo e Financeiro

Ana Deolinda Cruz Castanheira Santos

Licenciada em Gestão e Desenvolvimento Social a desempenhar funções na ADICES há 26 anos, sendo 8 como Técnica Administrativa e 18 como Técnica Superior, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local, na abordagem LEADER, destacando-se as competências desenvolvidas no contexto da gestão geral e financeira da ADICES, na análise de projetos e na verificação e controlo de despesas. Tem também competências em áreas como a da Cooperação, Educação/Formação e no acompanhamento de projetos (PO Centro, AGRIS, Programas de Formação IEFP, Estágios Profissionais, POPH, PRODER e outros), na submissão de IB, APP e RPP, na utilização de plataformas informáticas WinLEADER, e-LEADER, SAGE, SIIFAP, SIIFSE, ATA, Segurança Social, PDR2020-BackOffice.

1.7 – Circuitos funcionais

Identificação das áreas funcionais:

a) Assembleia-geral do GAL ADICES

É constituída por todos os parceiros do GAL.

b) Órgão de Gestão

Constituído por sete elementos da parceria: três entidades públicas e quatro privadas.

c) Equipa Técnica Local (ETL)

Esta estrutura é constituída por seis elementos, um coordenador, dois técnicos no Departamento de Planeamento e Projetos (DPP), três técnicos no Departamento Administrativo e Financeiro (DAF).

O processo de análise dos Pedidos de Apoio tem início após o termo de apresentação dos pedidos de apoio, passando pela libertação dos mesmos no sistema informático do PDR2020, sendo, posteriormente, encaminhados aos Técnicos Analistas (TA). Após a aceitação das candidaturas pelos TA, inicia-se a análise das candidaturas, através da análise do controlo cruzado IFAP, histórico de projetos, parcelário, critérios de elegibilidade do promotor e da operação e, ainda, a verificação da razoabilidade e elegibilidades dos investimentos propostos em candidatura.

O modelo de análise adotado pela ADICES, em cumprimento com as orientações e exigências da Autoridade de Gestão e do IFAP, I.P., implica um conjunto de fases que integra, para além de trabalho técnico interno, momentos de solicitação de esclarecimentos e de audiência prévia aos beneficiários que, resumidamente se estrutura da seguinte forma:

1. Análise de Pedidos de Apoio

- ✓ Identificação do Pedido de Apoio
- ✓ Verificação do Controlo Cruzado e histórico de projetos (IFAP)
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade a observar nos Beneficiários
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade das Operações
- ✓ Verificação da Despesa Elegível e Taxa de Financiamento
- ✓ Pedido de Esclarecimentos
- ✓ Cálculo da valia Global da operação (VGO)
- ✓ Processo de Audiência Prévia
- ✓ Verificação das condicionantes do Pedido de Apoio
- ✓ Parecer Final do Pedido de Apoio
- ✓ Hierarquização dos Pedidos de Apoio

2. Aprovação de Pedidos de Apoio

A decisão final sobre a aprovação dos Pedidos de Apoio, decorre da deliberação do Órgão de Gestão da ADICES, em função da pontuação obtida no cálculo da VGO, e até ao limite da dotação orçamental disponível. O Secretário Técnico do PDR procede à homologação do concurso, onde valida a análise efetuada, procede à verificação do cumprimento da regra de minimis e à confirmação da dotação orçamental correspondente aos pedidos de apoio aprovados pelos GAL e comunica ao IFAP, I. P..

3. Contratação de Pedidos de Apoio

Após a verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade do beneficiário e da operação, é desencadeado o processo de contratação (agora designado de termo de aceitação) entre o IFAP (organismo pagador) e os beneficiários.



De registo que o processo de avaliação decorre nas reuniões com a equipa técnica, nos relatórios de projeto e, ao nível da Direção, nas reuniões mensais e no relatório de atividades para a Assembleia-geral. Esta avaliação segue as lógicas de avaliações “*ex-ante*”, “*on-going*” e “*ex-post*”.

Relativamente à avaliação importa referir de que se encontra prevista uma metodologia *on-going* implementada a diversos níveis: pela Equipa Técnica Local (ETL) no acompanhamento, esclarecimento e monitorização contínua dos Pedidos de Apoio, pela ETL nas reuniões semanais da equipa com a monitorização regular do plano de trabalho consubstanciado em relatórios e programações semanais; pelo OG com a avaliação dos resultados atingidos; nas reuniões da Assembleia-geral da ADICES, nas quais é apresentado um relatório que contemple a prossecução dos objetivos de natureza qualitativa e quantitativa, incluindo os indicadores de resultado, realização e de impacto.

As Plataformas de Intervenção, também, são envolvidas no processo de avaliação, mas ao nível sectorial.

1.8 – Procedimentos em vigor

A atuação do GAL ADICES ao nível da gestão e implementação da sua Estratégia de Desenvolvimento Local rege-se por um conjunto de instrumentos onde se integra o manual de procedimentos, a regulamentação nacional e comunitária e as orientações definidas pelos vários organismos que a regulam. Todos estes documentos constituem, em si próprios, mecanismos reguladores e de monitorização e avaliação das atividades desenvolvidas.

Internamente, a ADICES construiu um documento, designado de “Monitorização”, onde procede ao registo de informação, com o objetivo de gerir e acompanhar todos os projetos desde a sua entrada até à sua conclusão, a saber:

- Receção de PA;
- Datas de contratação e execução;
- Postos de trabalho;
- Execução Financeira;
- Taxas de execução por operação.

Este documento constitui a base de trabalho, monitorização e avaliação de cada projeto individualmente e da EDL em geral, realizado regularmente pela ETL e de onde é gerada a informação apresentada nas reuniões de Direção e do Órgão de Gestão da ADICES.

Importa referir que este documento integra a mesma informação inserida no *Dashboard* do PDR2020, permitindo trabalhar e gerar informação estatística de forma mais abrangente e específica.

Importa, ainda, referir a importância da realização dos controlos de qualidade realizados, quer pela ETL a todos os Pedidos de Apoio e Pedidos de Pagamento recebidos, quer por parte da AG PDR2020 e do IFAP, I.P., nos seus próprios controlos administrativos e *in loco*. Se no primeiro caso,



os controlos administrativos permitem à equipa da ETL um maior e mais profundo conhecimento sobre os beneficiários e sobre os seus projetos, as suas dificuldades e os seus ritmos de trabalho, no segundo caso, verifica-se uma avaliação dos projetos em análise, mas também dos procedimentos e metodologias de trabalho adotadas pela ETL. Neste caso, são usuais as sugestões / propostas de melhoria apresentadas para, posteriormente, serem incorporadas pela ETL.

Outro importante instrumento de avaliação, que deriva igualmente dos identificados anteriormente, consiste na elaboração de relatórios de projeto e de relatórios anuais de execução da EDL. Releva destacar que os relatórios anuais, construídos no início de cada ano civil e reportando ao ano anterior, são sempre alvo de aprovação em reunião de OG.

1.9 – Mecanismos de controlo interno

As metodologias, procedimentos e instrumentos de avaliação aplicados pela ADICES permitem garantir uma constante e permanente monitorização e avaliação da execução da EDL, assim como sinalizar desvios e necessidades de ajustamento à estratégia implementada e aos procedimentos adotados pelo GAL nas várias fases da gestão e implementação da EDL.

Para este efeito contribuem as deliberações tomadas pela OG, relativamente à abertura de concursos, à aprovação de PA, ao procedimento de assinatura dos termos de aceitação e ao ajustamento orçamental da EDL.

No âmbito da EDL aprovada, as ações, operações e projetos subjacentes às mesmas serão objeto de controlo, em fase anterior à decisão de aprovação, durante e após a sua concretização, de acordo com os procedimentos especificados na legislação comunitária, nacional, nos regimes de aplicação das operações do PDR2020, e atentos os dispositivos a seguir indicados.

Relativamente aos procedimentos adotados pela ETL verificou-se a necessidade de se adaptar e evoluir ao nível da forma e metodologia de trabalho, visando uma maior eficiência e rapidez nos tempos de resposta. A atualização e melhoramento de metodologias e instrumentos de avaliação, nomeadamente face a um novo desafio - iniciativa agrícola, constitui particular relevância na medida em que o trabalho desenvolvido não é estanque, está em permanente evolução e pode ser alvo de alterações e ajustamento em função das orientações diversas que vão surgindo, quer por parte dos organismos reguladores da EDL, quer de outras fontes de decisão.

O controlo da execução dos projetos, das operações e da EDL será realizado de acordo com o estabelecido no PDR2020, atentas as orientações comunitárias e nacionais relevantes, nomeadamente as inscritas no Regulamento (UE) n.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de Dezembro, no Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro, no Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Dezembro e no Regulamento de Execução (UE) n.º 809/2014, da Comissão, de 17 de Julho.



São responsabilidade do GAL os controlos referidos no n.º 1 do art.º 59º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, relativos às operações da Ação 10.2, completados por verificações no local.

- Monitorização / Avaliação interna

O modelo de governação da EDL destaca o papel da Avaliação interna contínua, realizada através das metodologias, procedimentos e instrumentos de apoio, a aplicar no âmbito da implementação os quais permitirão à Entidade Gestora apreciar regularmente a trajetória de concretização dos objetivos e metas definidas na EDL.

As metodologias, procedimentos e instrumentos de avaliação a aplicar pela Equipa Técnica do GAL ADICES, permitirão garantir uma constante e permanente monitorização e avaliação da execução da EDL, assim como sinalizar desvios e necessidades de ajustamento à Estratégia implementada e aos procedimentos adotados nas principais fases da sua gestão e implementação.

Com o objetivo de organizar as atividades de Avaliação interna, sistematiza-se os principais procedimentos e instrumentos de monitorização a realizar pelo GAL/ETL:

- Conceção e alimentação de sistema de informação contendo os dados necessários para aferir as dinâmicas de realização dos projetos e o respetivo contributo para os objetivos, resultados e metas definidos, segundo a bateria de indicadores a monitorizar;
- Realização de visitas de acompanhamento de Projetos e elaboração dos respetivos Relatórios;
- Relatórios de execução anuais globais (da Intervenção);
- Reuniões/encontros regulares da Parceria;
- Outros instrumentos que forem acordados a nível nacional ou que o GAL considere conveniente com vista a melhorar a monitorização e eficácia da Intervenção.

Os documentos e relatórios produzidos serão objeto de uma análise detalhada por parte das estruturas que integram o modelo de governação adotado na ADICES, na sequência da qual serão introduzidos os ajustamentos adequados à prossecução dos objetivos definidos, mas também à evolução da situação do território e do país. A informação recolhida assim como os ajustamentos propostos serão disponibilizados às Autoridades de Gestão dos Programas financiadores (Programa Operacional da Região Centro, PDR 2020) e à ADC e outras entidades nacionais envolvidas no acompanhamento da Intervenção DLBC.

- Avaliação externa

Os procedimentos de Avaliação externa da implementação da EDL, deverão permitir preparar informação empírica para responder, entre outros, aos seguintes objetivos operacionais:

- Avaliar as realizações, tendo presente a execução física e financeira da intervenção na sua globalidade, face às metas previstas;
- Avaliar os principais resultados alcançados e impactos face aos objetivos definidos, indicadores e metas propostos;
- Avaliar o desempenho da Parceria (capacidade de mobilização de recursos, capacidade de dinamização da rede de parceiros, capacidade para conduzir processos de cooperação, ...);
- Identificar os fatores internos ou externos à Parceria que condicionaram ou que, por outro lado, potenciaram a implementação da Estratégia e os respetivos resultados sobre a área de intervenção;
- Produzir conclusões e elaborar recomendações/propostas no sentido de melhor adaptar a estratégia para amplificar os seus resultados e o impacto, face aos objetivos definidos e tendo sempre presente as necessidades da área da intervenção;
- Contribuir para a avaliação do PDR2020 e do Programa Operacional Regional Centro 2014-2020, mas também para os processos de avaliação do Acordo de Parceria.

Para uma mais adequada articulação com os procedimentos de monitorização e avaliação do PO Regional Centro, importará aguardar pela definição dos procedimentos operativos por parte deste Programa para que a Parceria possa recolher todos os elementos necessários para dar resposta, em tempo útil, à Autoridade de Gestão.

A Rede Rural Nacional deverá dinamizar a aplicação de instrumentos, que devem ser ajustados aos objetivos específicos e às metodologias de avaliação que vierem a ser explicitadas, assegurando a “partilha e disseminação de boas práticas e resultados do acompanhamento e avaliação, bem como na capacitação para a avaliação, incluindo as estruturas técnicas dos GAL”. Este aspeto é crucial na medida em que os processos de capacitação referidos deverão contribuir para delinear orientações para os trabalhos de avaliação (autoavaliação e avaliação externa), com vantagem para a operacionalização e resultados dos mesmos.

Entre as componentes metodológicas a contemplar considera-se, desde já, as seguintes:

- Análise documental (documentos internos de programação da Intervenção e dos programas financiadores; exploração do sistema de informação; instrumentos de monitorização dos projetos e da intervenção - relatórios de visitas de acompanhamento de projetos; documentos de controlo da gestão financeira; e relatórios periódicos de execução da Intervenção);
- Análise de informação relativa à implementação das EIDT NUT III nas dimensões de intervenção em que exista articulação com os Eixos Estruturantes/Objetivos Específicos da EDL da ADICES, conforme identificados nesta Candidatura (Secção C.1.) e outras que venham a revelar-se importantes para apreciar os impactos dos diversos instrumentos de política no território de intervenção da ADICES;
- Inquirição de todos os beneficiários/promotores de projetos e entidades parceiras, através de um Questionário *on-line*, com incidência nas componentes avaliativas definidas;
- Realização de Entrevistas e estudos de caso a um grupo selecionado de promotores e organizações parceiras.



- Questões de Avaliação

A ADICES, na implementação da sua EDL, definiu a realização de Avaliação Intercalar com o objetivo principal de identificar eventuais desvios de execução face às expectativas e ao programado, identificando as principais dificuldades e constrangimentos e proceder a ajustamentos ou alterações na EDL, de modo a atingir os resultados esperados na programação, e na dinamização da parceria e/ou outras dimensões, que se revelem necessários em função dos resultados da Avaliação, para a prossecução dos objetivos em causa.

No final da implementação da EDL, irá realizar uma Avaliação Final, centrada no contributo dos resultados e impactos da intervenção para os objetivos estratégicos e na formulação de recomendações a ter em conta na preparação de novas intervenções com características semelhantes.

Os documentos e relatórios produzidos serão objeto de uma análise detalhada por parte das estruturas que integram o modelo de governação adotado na ADICES, na sequência da qual serão introduzidos os ajustamentos adequados à prossecução dos objetivos definidos, mas também, à evolução da situação do território e do país.

Para a concretização das avaliações intercalar foram utilizados os seguintes instrumentos, cuja utilização deve ser ajustada aos objetivos específicos e metodologias de avaliação que vierem a ser definidos:

- Análise documental (documentos internos de programação da Intervenção e dos programas financiadores; exploração do sistema de informação; instrumentos de monitorização dos projetos e da intervenção tais como: relatórios de visitas de acompanhamento de projetos; inquéritos aos beneficiários e entidades parceiras; documentos de controlo da gestão financeira; relatórios periódicos de execução da Intervenção);
- Inquirição de todos os beneficiários/promotores de projetos e entidades parceiras, através de um Questionário, com incidência nas componentes avaliativas definidas;
- Realização de entrevistas e estudos de caso a um grupo selecionado de promotores e organizações parceiras.

A avaliação interna da EDL, fundamental para a sua correta, adequada e eficaz implementação, tem como objetivos centrais:

- Avaliar a execução física e financeira da intervenção na sua globalidade;
- Avaliar os principais resultados alcançados e impactos face aos objetivos definidos, indicadores e metas propostos;
- Avaliar o desempenho da parceria (concertação estratégica e operacional entre parceiros, capacidade de mobilização de recursos, liderança e capacidade de dinamização da rede, etc.);
- Identificar os fatores críticos que condicionaram ou potenciaram a implementação da estratégia e os respetivos resultados;
- Elaborar recomendações/propostas no sentido de acrescer os resultados e o impacto da Intervenção, face aos objetivos definidos;

- Contribuir para a avaliação dos Programas financiadores e do Acordo de Parceria (Programas Operacionais Regionais, PDR2020, ADC).



2. AÇÕES EXECUTADAS

Chegados ao final de 2020 e tendo por base a execução do Plano de Desenvolvimento da ADICES, e observando a Matriz de Enquadramento Lógico (MEL), os resultados apurados indicam que relativamente à medida **10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas**, o resultado alcançado na execução da EDL indicavam o número de 26 projetos executados, provenientes de 26 explorações/beneficiários diferentes, tendo existido a criação de 14 postos de trabalho.

Para a **operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas**, verifica-se que relativamente às metas estabelecidas para a execução da EDL, indicava o número de 4 projetos executados, provenientes de 4 explorações/beneficiários diferentes, tendo existido a criação de 6 postos de trabalho.

Para a **operação 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava o número de um projeto executados, provenientes de uma exploração/beneficiário diferente, tendo existido a criação de 1 posto de trabalho.

A **operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais** obteve as suas 2 candidaturas como desistentes. Esta medida visa a promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local e para o reforço da sua confiança. Em 2020, ainda não existiu qualquer projeto executado.

Relativamente à **operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais** não se verificou qualquer dinâmica no território face aos objetivos a que nos propusemos, uma vez que, apesar de existirem produtos de qualidade certificados, não existem agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações. Registamos que se procedeu a uma reorçamentação, tendo sido retirado toda a verba desta medida.

Por fim, na **operação 10.2.16 - Renovação de Aldeias**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava 3 projetos executados, provenientes de 3 explorações/beneficiários diferentes, tendo existido a criação de 1 posto de trabalho.

Face a estes dados quantitativos consideramos que os objetivos, na generalidade, estão a ser alcançados, enquadrando-se, neste momento, vários projetos próximos dos 24 meses de execução, pelo que se perspectiva que, em 2021, as metas, na sua generalidade, sejam alcançadas.



Quadro n.º 1 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Matriz de Enquadramento Lógico

Matriz de Enquadramento Lógico								
Objectivo	Indicador	Tipo de Indicador	Executado	Meta Intercalar 2018	% (h/I)	Meta 2013	% (h/K)	Medida
A	Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local		0					
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Projetos apoiados	Realização	26		45	57,7778	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Empregos criados	Resultado	14		7	200	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	26		41	63,4146	10.2.1.1
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de	Nº Projetos apoiados	Realização	4		13	30,7692	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de	Nº Empregos criados	Resultado	6		10	60	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	4		13	30,7692	10.2.1.2
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Projetos apoiados	Realização	1		11	9,0909	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Empregos criados	Resultado	1		9	11,1111	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	1		11	9,0909	10.2.1.3
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Projetos apoiados	Realização	0		8	0	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Empregos criados	Resultado	0		4	0	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0		8	0	10.2.1.4
B	Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de identidade local		0					
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Projetos apoiados	Realização	0		12	0	10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Empregos criados	Resultado	0		0		10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	0		12	0	10.2.1.5
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património	Nº Projetos apoiados	Realização	3		11	27,2727	10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património	Nº Empregos criados	Resultado	1		0		10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património	Nº de Beneficiários/Explorações apoiadas	Resultado	3		11	27,2727	10.2.1.6

2.1 – Concursos abertos

Durante o ano de 2020 foram realizados oito avisos de concurso, abrangendo as operações **10.2.1.1** – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, **10.2.1.2** – Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, **10.2.1.3** – Diversificação de atividades na Exploração Agrícola, **10.2.1.4** – Cadeias Curtas e Mercados Locais, na componente “Cadeias Curtas”, **10.2.1.4** – Cadeias Curtas e Mercados Locais, na componente “Mercados Locais” e **10.2.1.6** – Renovação de Aldeias.

O quadro global dos concursos abertos em 2020, do DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020, aponta para com uma dotação de despesa pública não reembolsável (fundo perdido), no valor de 1.342,19 mil euros.

Quadro n.º 2 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Concursos Abertos

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos no ano [Nº]	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	2	232,16
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	3	584,67
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	1	317,90
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	1	48,20
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	0	0,00
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	159,26
TOTAL		8	1 342,19
		% da dotação aprovada para a EDL	23,81%



2.2 – Execução financeira

O ano de 2020 caracterizou-se pela continuação da execução financeira do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**. Foram reembolsados vinte e quatro (24) pedidos de pagamento apresentados pelos promotores com candidaturas já contratualizadas, o que ainda não representa expressão na percentagem de execução orçamental do programa.

Importa referir que a execução da EDL resulta de uma intervenção plurianual, tratando-se de um trabalho pluridisciplinar de continuidade, construído em torno de um sistema cíclico de abertura de avisos de candidatura, análise das mesmas, aprovação de pedidos de apoio, contratação e execução de projetos. Atendendo aos diferentes ritmos de trabalho encetados não somente pela ETL, mas também pelos beneficiários do programa, verifica-se com frequência a sobreposição e ocorrência simultânea de momentos distintos nas fases de operacionalidade da EDL e da execução dos projetos.

Registe-se que, para 2021, a ADICES continua a ter previsto o acompanhamento e apoio aos beneficiários, para que estes apresentem os seus pedidos de reembolso devidamente instruídos de conforme os tramites legais exigidos, com vista ao aumento da taxa de execução do programa.

2.3 – Metas e indicadores

O ano de 2020 caracterizou-se pela continuação da execução do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**, pese embora tenha existido um alargado período de confinamento, originado pela pandemia COVID-19, que trouxe novas abordagens e formas de contacto. Desse modo, a ADICES encontra-se a desenvolver um trabalho de divulgação, esclarecimento e apoio aos agricultores e potenciais beneficiários, com vista a atingir as metas e resultados propostos. Nesse sentido, tem realizado diversas ações de divulgação e esclarecimentos, com o objetivo de simplificar a informação e mudar o paradigma do território, que se centra na pouca aposta na agricultura, na pouca escala da sua produção e sem o objetivo de retorno económico.

Por outro lado, importa, também, destacar o empenho demonstrado pelos beneficiários, não só no que respeita à execução física e financeira dos respetivos projetos, sobretudo no difícil ano que foi 2020, mas também ao nível do cumprimento dos deveres e obrigações contratuais que lhes são impostas pelo programa.

Quadro n.º 3 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Metas e Indicadores

Metas e Indicadores									
	População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projectos apoiados 2018	Nº projectos apoiados 2023	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2023	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2023
População abrangida		107714							
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos na	952,19	1000	18	45	16	41	3	7
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comer	666,67	1481,48	5	13	5	13	4	10
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	555,56	1234,57	4	11	4	11	4	9
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	300	1271,05	3	8	3	8	2	4
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	50	333,33	5	12	5	12	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias	294,44	588,89	4	11	4	11	0	0
TOTAL		107714	2 818,86	39	100	37	96	13	30

De referir que, para 2021, a ADICES tem prevista ações de acompanhamento, esclarecimento e apoio aos potenciais beneficiários, para que estes apresentem as suas ideias de negócio devidamente fundamentadas e organizadas e em conformidade com os aspetos legais exigidos nos avisos de abertura de concurso, com vista a atingir as metas e indicadores do programa.

3. INDICAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DA DESPESA VALIDADA, POR OPERAÇÃO

O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2020 contribuiu para a execução da EDL proposta pela ADICES para o atual período de programação, mesmo com todas as limitações que a pandemia COVID-19 originou, refletindo-se positivamente no acompanhamento da execução física e financeira de projetos de relevância para o território, fomentando e incentivando ao investimento local e prosseguindo com os objetivos inscritos no DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020.

A informação apresentada nos pontos seguintes foi trabalhada a dois níveis: por um lado, focalizada no trabalho dinamizado ao longo do ano de 2020 e, por outro, refletindo o seu impacto na generalidade da EDL.

3.3.1 – Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

A operação 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: reforço da competitividade e melhoria do desempenho económico e ambiental, diversificação e incremento da produção, melhoria da qualidade de vida e reforço da importância das atividades agrícolas.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foram criados seis avisos de concurso a esta operação (um em 2016, um em 2017, um em 2018, um em 2019 e dois em 2020). Registe-se que no 5.º e 6.º aviso de concurso foram apresentadas 43 candidaturas, onde foram decididas 27 ainda no ano 2020 e 16 transitaram para o ano 2021.

Quadro n.º 4 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10211-001	20/07/2016	12/09/2016	300	0	0	13	435,87
PDR2020-ADICES-10211-002	15/11/2017	28/02/2018	428,07	0	0	26	799,55
PDR2020-ADICES-10211-003	02/11/2018	31/01/2019	666,06	0	0	21	605,31
PDR2020-ADICES-10211-004	15/07/2019	20/09/2019	421,03	0	0	20	470,42
PDR2020-ADICES-10211-005	20/02/2020	29/05/2020	182,16	27	921,93	27	921,93
PDR2020-ADICES-10211-006	18/11/2020	30/12/2020	50	16	476,19	16	476,19
TOTAL			2 047,32	43	1 398,12	123	3 709,27



Relativamente ao 5.º aviso de concurso, podemos observar que entraram 27 candidaturas, tendo 2 pedido de Apoio (PA) sido “Homologados” pela AG PDR2020, 11 PA sido “Não aprovados” e 2 candidaturas que desistiram do concurso. Dos projetos aprovados, nenhum efetivou a contratação com o organismo pagador em 2020, tendo transitado para 2021. Referente ao 6.º aviso de concurso, tendo finalizado apenas a 30 de dezembro, podemos observar que entraram 16 candidaturas, tendo a sua análise transitado para o ano 2021.

Registe-se, ainda, que, em 2020, o Órgão de Gestão do GAL ADICES decidiu sobre 21 candidaturas de 2019, tendo as mesmas entrado em processo de “homologação” pela AG PDR2020.

Quadro n.º 5 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020																	
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)					
PDR2020-ADICES-10211-001	0	0	0	0	1	26,37	1	26,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10211-002	0	0	1	20,4	2	84,17	1	36,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10211-003	0	0	1	16,32	7	180,17	0	0	0	0	1	48,48	1	48,48	18,55	15,77	0
PDR2020-ADICES-10211-004	0	0	4	73,32	9	254,16	3	87,58	0	0	7	191,44	7	165,79	63,42	53,9	0
PDR2020-ADICES-10211-005	27	921,93	2	73,53	25	848,4	11	345,67	0	0	14	502,73	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10211-006	16	476,19	1	25,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	43	1 398,12	9	209,23	44	1 393,27	16	496,53	0	0,00	22	742,65	8	214,27	81,97	69,67	0

Dos valores acumulados referentes aos seis avisos de concurso, podemos observar que entraram 123 candidaturas, tendo 55 pedidos de Apoio (PA) sido “Aprovados” e 30 PA sido “Não aprovados”. Existiram, ainda, 22 candidaturas que desistiram do concurso. Dos projetos aprovados, 40 efetivaram a contratação com o organismo pagador.

Relativamente ao 6.º aviso de concurso, ficam 16 candidaturas em análise que transitaram para o ano 2021.

Quadro n.º 6 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																	
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)					
PDR2020-ADICES-10211-001	13	435,87	2	82,48	11	353,38	7	209,16	0	0	4	144,22	4	144,22	51,62	46,46	0
PDR2020-ADICES-10211-002	26	799,55	10	248,35	16	551,2	4	134,76	0	0	12	416,45	12	416,45	161,15	145,04	0
PDR2020-ADICES-10211-003	21	605,31	2	48,96	19	556,35	3	111,79	0	0	16	444,56	16	444,56	150,4	128,42	0
PDR2020-ADICES-10211-004	20	470,42	5	85,85	15	384,57	5	154,74	0	0	9	202,52	8	167,24	64,06	54,45	0
PDR2020-ADICES-10211-005	27	921,93	2	73,53	25	848,4	11	345,67	0	0	14	502,73	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10211-006	16	476,19	1	25,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	123	3 709,27	22	564,83	86	2 693,90	30	956,12	0	0,00	55	1 710,48	40	1 172,47	427,23	374,37	0

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que foram na sua totalidade foram promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Das



candidaturas apresentadas, 22 foram aprovadas (742 mil euros de investimento), tendo 8 assinado o termo de aceitação com o IFAP, I.P., perfazendo um investimento total aprovado de 214,27 mil euros para o território.

Quadro n.º 7 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	22	742,65	8	214,27	81,97	69,68
TOTAL	22	742,65	8	214,27	81,97	69,68

Dos valores acumulados, e no que diz respeito à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que foram, na sua totalidade, promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Das candidaturas apresentadas, 22 foram aprovadas (cerca de 742,65 mil euros de investimento), mas apenas 8 assinaram o termo de aceitação com o IFAP, I.P., perfazendo um investimento total aprovado de cerca de 214,27 mil euros para o território.

Quadro n.º 8 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	55	1710,48	40	1172,47	427,24	374,36
TOTAL	55	1 710,48	40	1 172,47	427,24	374,36

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento podemos observar que, na sua maioria, as candidaturas decididas apresentavam investimentos em “Plantações” e “Equipamentos”, representando a maior fatia do investimento aprovado. De registar, também, que os investimentos em “Edifícios e outras construções” e “Investimentos Imateriais” representaram uma parte substancial do investimento aprovado, embora com um menor número de candidaturas aprovadas. De salientar, ainda, a existência de candidaturas com “Máquinas”. Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas.

Quadro n.º 9 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)



10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	32	284,91	99,36	84,46	12	44,07	16,92	14,38
Equipamentos	86	176,38	66,15	56,22	41	64,19	21,87	18,59
Investimentos imateriais	28	32,33	6,93	5,89	10	9,86	2,56	2,18
Investimentos não elegíveis	4	3,69	0	0	1	0,75	0	0
Máquinas	14	52,85	8,31	7,07	6	15,87	5,41	4,6
Plantações	122	192,48	79,5	67,57	56	79,53	35,21	29,93
TOTAL	23	742,64	260,25	221,21	8	214,27	81,97	69,68

Dos valores acumulados, a distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que, na sua maioria, as candidaturas decididas apresentavam investimentos em “Plantações” e “Equipamentos”, representando a maior fatia do investimento aprovado. De registar, também, que os investimentos em “Edifícios e outras construções” e “Máquinas” representaram uma parte substancial do investimento aprovado, embora com um menor número de candidaturas aprovadas. De salientar, ainda, que existiram candidaturas com “Investimento Imateriais”.

Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo, fruto da desistência e anulação de candidaturas e, também, anulação por incumprimento de prazos.

Quadro n.º 10 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	45	363,29	129,22	110,53	25	122,45	46,78	40,46
Equipamentos	210	540,25	185,63	162,19	164	425,6	140,27	123,64
Investimentos imateriais	46	51,95	11,76	10,18	28	29,48	7,39	6,46
Investimentos não elegíveis	4	3,69	0	0	1	0,75	0	0
Máquinas	43	310,06	97,96	86,3	35	273,08	95,06	83,84
Plantações	263	441,24	186,08	161,94	195	321,12	138,21	121,25
TOTAL	58	1 710,48	610,65	531,14	40	1 172,48	427,71	375,65

Relativamente à distribuição dos projetos por setor, podemos observar que existem uma grande variedade de setores apresentados nas candidaturas aprovadas. No entanto, verifica-se um

destaque no setor “Cultura de outros frutos em árvore e arbustos” e “Cultura de pequenos frutos e bagas”, bem como na “Cultura de frutos de casca rija/frutos secos”. Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo, fruto da desistência e anulação de candidaturas.

Quadro n.º 11 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2020)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2020						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Avicultura	1	50,7	0	0	0	0
Bovinicultura	0	0	0	0	0	0
Cerealicultura (excepto arroz)	0	0	0	0	0	0
Cultura de citrinos	2	66,38	2	66,38	19,89	16,9
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	4	72,68	3	42,46	20,43	17,36
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	5	152,15	1	28,91	13,39	11,38
Cultura de pequenos frutos e bagas	5	182,3	1	48,48	18,55	15,77
Cultura de pomóideas e prunóideas	1	28,04	1	28,04	9,72	8,26
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	1	48,59	0	0	0	0
Olivicultura	0	0	0	0	0	0
Ovinicultura	0	0	0	0	0	0
Suinicultura	2	94,12	0	0	0	0
Viticultura	1	47,69	0	0	0	0
TOTAL	22	742,65	8	214,27	81,98	69,67

Dos valores acumulados, na distribuição dos projetos por setor, podemos observar que existe uma grande variedade de setores apresentados nas candidaturas aprovadas. No entanto, verifica-se um destaque no setor “Cultura de frutos de casca rija/frutos secos” e “Cultura de pequenos frutos e bagas”. Em termos de contratualização, as ilações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo, fruto da desistência e anulação de candidaturas.

Quadro n.º 12 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	0	0	0	0	0	0
Avicultura	1	50,7	0	0	0	0
Bovinicultura	1	39,24	1	39,24	3,8	3,23
Cerealicultura (excepto arroz)	2	64,17	2	64,17	26,28	22,76
Cultura de citrinos	3	96,92	3	96,92	31,06	26,4
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	12	263,37	10	223,52	95,5	83,64
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	2	57,89	2	57,89	22,31	20,08
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	6	156,11	2	32,88	15,23	12,95
Cultura de pequenos frutos e bagas	10	335,36	6	201,53	74,92	65,61
Cultura de pomóideas e prunóideas	3	98,54	3	98,54	33,87	29,69
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	4	186,21	3	137,62	50,2	44,21
Olivicultura	1	13,5	1	13,5	4,65	4,19
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0
Ovinicultura	0	0	0	0	0	0
Suinicultura	2	94,12	0	0	0	0
Viticultura	8	254,36	7	206,67	69,41	61,6
TOTAL	55	1.710,49	40	1.172,48	427,23	374,36



Podemos observar que, em 2020, existiram treze (13) projetos com pedido de pagamento apresentados, tendo sido apresentados por parte de micro, pequena e média empresas. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os existem vinte e seis (26) projetos com pedido de pagamento apresentado, também apresentados por parte de uma micro, pequena e média empresa. De registo que, o montante de apoio, em 2020, é de cerca de 193 mil euros e que, em termos de acumulado, significa cerca de 393 mil euros.

Quadro n.º 13 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	13	192,94	89,63	77,22	26	392,98	182,06	157,62
TOTAL	13	192,94	89,63	77,22	26	392,98	182,06	157,62

Podemos observar que, em 2020, o setor da “Cultura de frutos de casca rija/frutos secos” é aquele que mais se destaca com os pedidos de pagamento apresentados (3). Observamos que existe uma grande variedade de setores de atividade nos pedidos de pagamento apresentados, não existindo nenhum setor que se destaque. De registar que, o montante de apoio, em 2020, é de cerca de 193 mil euros e que, em termos de acumulado, representa cerca de 393 mil euros.

Quadro n.º 14 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Setor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Avicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Bovinicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Cerealicultura (excepto arroz)	2	49,61	22,66	19,26	2	49,61	22,66	19,26
Cultura de citrinos	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	3	14,79	7,26	6,17	5	41,67	20,28	17,23
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	1	3,33	1,17	0,99	2	25,07	12,03	10,23
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	1	3,6	1,69	1,44	1	3,6	1,69	1,44
Cultura de pequenos frutos e bagas	1	1,28	0,64	0,55	4	33,33	16,72	14,26
Cultura de pomóideas e prunóideas	1	38,95	18,12	16,31	2	52,07	22,76	20,25
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	2	48,26	22,92	19,62	2	48,26	22,92	19,62
Olivicultura	1	10,95	4,63	3,93	1	10,95	4,63	3,93
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0	0	0
Ovinicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Suinicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Viticultura	1	22,16	10,55	8,97	7	128,42	58,37	51,39
TOTAL	13	192,93	89,64	77,24	26	392,98	182,06	157,61

Podemos observar que, em 2020, existiram vinte e cinco (25) projetos com pedidos de pagamento apresentados na tipologia de investimento “Equipamentos”, cinco (5) com



“Plantações” e cinco (5) com “Máquinas”. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são semelhantes aos valores do ano de 2019.

Quadro n.º 15 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	1	0,71	0,36	0,3	1	0,71	0,36	0,3
Equipamentos	25	56,38	25,72	22,36	29	64,24	29,62	25,86
Investimentos imateriais	4	2,43	1,12	0,98	5	3,45	1,63	1,44
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	5	50,64	22,25	19,63	9	106,56	47,62	41,99
Plantações	5	68,2	32,69	28,4	6	68,42	32,8	28,5
TOTAL		178,36	82,14	71,67		243,38	112,03	98,09

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

3.3.2 – Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização

A **operação 10.2.1.2** - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: modernização e melhoria da competitividade das unidades agroindustriais, a sua diversificação e densificação, criação de maior valor aos produtos locais e reforço da sua importância na economia.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foram criados três (3) avisos de concurso a esta operação, onde dois (2) foram analisados e decididos durante o ano 2020. Registe-se, ainda, que o 7.º concurso finalizou em fevereiro de 2021, pelo que a sua análise foi realizada também em 2021.

Quadro n.º 16 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10212-001	20/07/2016	19/09/2016	450	0	0	1	252,74
PDR2020-ADICES-10212-002	01/03/2018	31/05/2018	554,52	0	0	3	480,28
PDR2020-ADICES-10212-003	02/11/2018	31/01/2019	520,77	0	0	4	601,86
PDR2020-ADICES-10212-004	15/07/2019	20/09/2019	308,97	0	0	1	164,37
PDR2020-ADICES-10212-005	03/02/2020	30/04/2020	352,57	10	1598,89	10	1598,89
PDR2020-ADICES-10212-006	06/07/2020	21/08/2020	132,1	6	648,93	6	648,93
PDR2020-ADICES-10212-007	28/12/2020	15/02/2021	100	0	0	0	0
TOTAL			2 418,93	16	2 247,82	25	3 747,07



No decorrer dos três (3) avisos de concurso abertos em 2020 (o 7.º finalizou já em 2021), foram apresentadas 20 candidaturas, provenientes de 11 promotores diferentes, ou seja, após a submissão de parecer desfavorável, procederam novamente à submissão da candidatura e, em alguns casos, novamente com parecer desfavorável.

Este facto (a má qualidade de instrução de candidaturas) deve ser objeto de reflexão de todos os intervenientes. Os representantes da ADICES têm vindo a defender, em diferentes fóruns a necessidade de se proceder à certificação de entidades consultoras.

Relativamente aos seis (6) avisos de concurso analisados em 2020, podemos observar que a entrada dezois (16) candidaturas. Destas cinco (5) obtiveram o parecer favorável, doze (12) obtiveram parecer desfavorável e uma (1) desistiu da candidatura. Desse modo, existiram quatro (4) contratações.

Quadro n.º 17 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10212-001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-003	0	0	1	19,09	1	229,07	0	0	0	0	1	250,18	1	250,18	89,48	76,06
PDR2020-ADICES-10212-004	0	0	0	0	0	0	1	164,37	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-005	10	1598,89	0	0	10	1598,89	7	873,27	0	0	3	725,62	3	725,62	228,95	194,61
PDR2020-ADICES-10212-006	6	648,93	0	0	6	648,93	4	338,86	0	0	1	97,61	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	2247,82	1	19,09	17	2476,89	12	1376,50	0	0,00	5	1073,41	4	975,80	318,43	270,67

Analisados os valores acumulados, constatamos a existência de 25 candidaturas apresentadas no âmbito dos seis (6) avisos de concurso analisados até 2020, tendo-se verificado a contratualização de oito (8) candidaturas (cerca de 1.691,31 mil euros de investimento). Registe-se que foram analisadas vinte e duas (22) candidaturas, onde nove (9) obtiveram parecer favorável e três (3) procederam à desistência das candidaturas.

Quadro n.º 18 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10212-001	1	252,74	0	0	1	252,74	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
PDR2020-ADICES-10212-002	3	480,28	1	246,57	2	233,71	0	0	0	0	2	233,71	2	233,71	54,86	49,38
PDR2020-ADICES-10212-003	4	601,86	2	122,62	2	479,24	0	0	0	0	2	479,24	2	479,24	173,3	147,3
PDR2020-ADICES-10212-004	1	164,37	0	0	1	164,37	1	164,37	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-005	10	1598,89	0	0	10	1598,89	7	873,27	0	0	3	725,62	3	725,62	228,95	194,61
PDR2020-ADICES-10212-006	6	648,93	0	0	6	648,93	4	338,86	0	0	1	97,61	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10212-007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	3747,07	3	369,19	22	3377,88	12	1376,50	0	0,00	9	1788,92	8	1691,31	543,04	468,63

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que os cinco (5) projetos apresentados foram aprovados, sendo contratualizados quatro (4) com o organismo pagador, todos promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 19 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	1073,4	4	975,79	318,43	270,66
TOTAL	5	1 073,40	4	975,79	318,43	270,66

Dos valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que nove (9) projetos apresentados foram aprovados e oito (8) contratualizados com o organismo pagador, sendo todos promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 20 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	9	1788,91	8	1691,3	543,05	468,63
TOTAL	9	1 788,91	8	1 691,30	543,05	468,63

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que os cinco (5) projetos apresentados foram aprovados e contratualizados quatro (4) com o IFAP, I.P. apresentam investimentos diversificados, que passam por “Equipamentos”, “Edifícios e outras construções”, e “Investimentos Imateriais”.



Quadro n.º 21 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	2	54,39	24,13	20,51	1	19,7	8,52	7,24
Equipamentos	9	898,34	335,76	285,39	8	839,82	309,91	263,43
Investimentos imateriais	1	4,4	1,98	1,68	0	0	0	0
Investimentos não elegíveis	3	116,28	0	0	3	116,28	0	0
TOTAL	5	1 073,41	361,87	307,58	4	975,80	318,43	270,67

Relativamente aos valores acumulados, e da distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que nove (9) projetos apresentados foram aprovados e oito (8) foram contratualizados com o IFAP, I.P. apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 22 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	7	279,85	86,24	76,41	6	245,16	70,62	63,14
Equipamentos	18	1360,19	496	429,61	17	1301,67	470,15	407,64
Investimentos imateriais	4	15,83	4,25	3,73	3	11,43	2,27	2,05
Investimentos não elegíveis	5	133,04	0	0	5	133,04	0	0
TOTAL	9	1 788,91	586,49	509,75	8	1 691,30	543,04	472,83

Relativamente à distribuição dos projetos por setor de investimento, podemos observar que um (1) projeto aprovado pertence ao setor “Frutas e produtos hortícolas transformados” e quatro (4) projetos aprovados e contratualizados pertencem ao setor do “Vinho”.

Quadro n.º 23 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2020)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2020						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Frutas e produtos hortícolas	1	97,61	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	0	0
Produção de bebidas alcoólicas não destiladas	0	0	0	0	0	0
Vinho	4	975,79	4	975,79	318,43	270,66
TOTAL	5	1 073,40	4	975,79	318,43	270,66

Relativamente aos valores acumulados, e da distribuição dos projetos por setor de investimento, observamos que existe um (1) projeto aprovado pertencente ao setor “Frutas e produtos hortícolas transformados”, um (1) projeto aprovado e contratualizado pertence ao setor do “Leite e produtos lácteos” e sete (7) projetos aprovados e contratualizados pertencentes ao setor do “Vinho”.

Quadro n.º 24 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Frutas e produtos hortícolas	1	97,61	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	0	0
Leite e produtos lácteos	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
Produção de bebidas alcoólicas não destiladas	0	0	0	0	0	0
Vinho	7	1438,57	7	1438,57	457,11	391,29
TOTAL	9	1 788,92	8	1 691,31	543,04	468,63

Podemos observar que, em 2020, foram apresentados apenas dois (2) pedidos de pagamento, que serviram de sinalização do arranque da execução dos projetos. Em termos de acumulado, verificamos a apresentação de quatro (4) pedidos de pagamento.

Quadro n.º 25 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	2	231,76	91,82	78,21	4	254,37	100,75	85,8
TOTAL	2	231,76	91,82	78,21	4	254,37	100,75	85,80



Podemos observar que, em 2020, foram apresentados dois (2) pedidos de pagamento, que serviram de sinalização do arranque da execução do projeto. Em termos de acumulado, verificamos a apresentação de quatro (4) pedidos de pagamento.

Quadro n.º 26 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Setor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Frutas e produtos hortícolas	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	0	0	0	0
Leite e produtos lácteos	1	7,51	3,25	2,93	1	7,51	3,25	2,93
Produção de bebidas alcoólicas não destiladas	0	0	0	0	0	0	0	0
Vinho	1	224,25	88,56	75,28	3	246,86	97,49	82,87
TOTAL	2	231,76	91,81	78,21	4	254,37	100,74	85,80

Podemos observar que, em 2020, foram apresentados cinco (5) pedidos de pagamento, que englobou as tipologias “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos imateriais”. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se situação idêntica, mas com a apresentação de nove (9) pedidos de pagamento, distribuídos pelas mesmas tipologias já identificadas.

Quadro n.º 27 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	2	25,7	11,22	9,67	3	41	18,1	15,52
Equipamentos	2	204,55	80,05	68,04	3	208,92	81,49	69,27
Investimentos imateriais	1	1,51	0,55	0,5	3	4,44	1,15	1,01
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		231,76	91,82	78,21		254,36	100,74	85,80

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

3.3.3 – Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração

A **operação 10.2.1.3** - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: diversificação e incremento dos rendimentos e das fontes de receita dos produtores, densificação/diversificação de atividades numa perspetiva de criação de sinergias entre setores e criação de emprego.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação, um no início do ano 2020. Registe-se, ainda, que a análise do 4.º aviso de concurso, cujo aviso decorreu em 2019, transitou para o ano 2020.

Quadro n.º 28 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10213-001	17/10/2016	29/12/2016	385	0	0	6	1021,62
PDR2020-ADICES-10213-002	01/03/2018	31/05/2018	434,28	0	0	3	449,36
PDR2020-ADICES-10213-003	15/02/2019	16/05/2019	439,84	0	0	10	1821,6
PDR2020-ADICES-10213-004	01/10/2019	29/11/2019	504,48	0	0	3	612,78
PDR2020-ADICES-10213-005	03/02/2020	30/04/2020	317,9	3	489,32	3	489,32
TOTAL			2 081,50	3	489,32	25	4 394,68

Através da evolução sentida em 2020, observamos que entraram 3 candidaturas, tendo cinco (5), decorrente da análise, transitado para o ano 2020, obtido parecer favorável e duas (2) candidaturas obtiveram o parecer desfavorável. Desse modo, existiram seis (6) contratações, perfazendo o montante de 1.131,43 mil euros de investimento a realizar no território de atuação da ADICES.

Quadro n.º 29 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10213-001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-003	0	0	0	0	2	301,79	0	0	0	0	1	122,34	3	520,36	184,27	156,63
PDR2020-ADICES-10213-004	0	0	0	0	2	412,99	1	199,8	0	0	2	412,99	2	412,99	188,3	160,06
PDR2020-ADICES-10213-005	3	489,32	0	0	3	489,32	1	91,62	0	0	2	397,7	1	198,08	79,73	67,77
TOTAL	3	489,32	0	0,00	7	1 204,10	2	291,42	0	0,00	5	933,03	6	1 131,43	452,30	384,46

Dos valores acumulados, verificamos que existiram 25 candidaturas, das quais oito (8) foram aprovadas e sete (7) contratualizadas, catorze obtido o parecer desfavorável e três (3) desistido do concurso.

Quadro n.º 30 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10213-001	6	1021,62	1	245,99	5	775,63	4	727,87	0	0	1	47,77	1	47,77	16,8	15,12
PDR2020-ADICES-10213-002	3	449,36	1	245,58	2	203,78	2	203,78	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10213-003	10	1821,6	1	110,04	9	1711,56	6	1191,2	0	0	3	520,36	3	520,36	184,27	156,63
PDR2020-ADICES-10213-004	3	612,78	0	0	3	612,78	1	199,8	0	0	2	412,99	2	412,99	188,3	160,06
PDR2020-ADICES-10213-005	3	489,32	0	0	3	489,32	1	91,62	0	0	2	397,7	1	198,08	79,73	67,77
TOTAL	25	4 394,68	3	601,61	22	3 793,07	14	2 414,27	0	0,00	8	1 378,82	7	1 179,20	469,10	399,58



Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, as cinco (5) candidaturas aprovadas foram promovidas por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 31 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	933,02	6	1131,43	452,3	384,46
TOTAL	5	933,02	6	1 131,43	452,30	384,46

Da distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que as oito (5) candidaturas aprovadas foram promovidas por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Destas, apenas uma (1) candidatura não contratualizou com o organismo pagador.

Quadro n.º 32 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	8	1378,82	7	1179,2	469,1	399,58
TOTAL	8	1 378,82	7	1 179,20	469,10	399,58

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que os projetos apresentados que foram aprovados (5) apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”. Registaram-se seis contratualizações com o IFAP, I.P em 2020.

Quadro n.º 33 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	6	586,36	269,74	229,28	7	635,21	284,28	241,64
Equipamentos	8	268,66	106,87	90,84	11	348,79	135,29	115
Investimentos imateriais	5	25,75	10,29	8,74	7	95,17	11,39	9,68
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	1	52,26	21,34	18,14	1	52,26	21,34	18,14
TOTAL	5	933,03	408,24	347,00	6	1 131,43	452,30	384,46

Do acumulado da distribuição dos projetos por tipologia de investimento, observamos que os oito (8) projetos aprovados apresentam investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”. De igual modo, os sete (7) projetos contratualizados apresentam semelhante distribuição por tipologia de investimentos.

Quadro n.º 34 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	9	793,91	362,79	308,98	8	659,85	296,41	252,55
Equipamentos	14	424,39	168,75	143,62	13	363,84	139,04	118,37
Investimentos imateriais	11	108,25	14,82	12,65	9	103,25	12,32	10,52
Investimentos não elegíveis	1	0	0	0	1	0	0	0
Máquinas	1	52,26	21,34	18,14	1	52,26	21,34	18,14
TOTAL	8	1 378,81	567,70	483,39	7	1 179,20	469,11	399,58

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. No entanto, em termos de acumulado, verifica-se a apresentação de um pedido de pagamento, no valor de 33,43 mil euros.

Quadro n.º 35 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	1	33,43	16,71	15,04
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	1	33,43	16,71	15,04

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. No entanto, em termos de acumulado, verifica-se a existência de um (1) pedido de pagamento, no valor de 33,42 mil euros, realizado nas tipologias “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 36 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	1	24,24	12,12	10,91
Equipamentos	0	0	0	0	1	7,31	3,66	3,29
Investimentos imateriais	0	0	0	0	2	1,87	0,94	0,84
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		33,42	16,72	15,04

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

3.3.4 – Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais

A **operação 10.2.1.4** - Cadeias Curtas e Mercados Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: acréscimo de vendas de produtos locais, reforço do seu consumo na região e aumento da massa crítica/escala de produção.

Em 2020, procedeu-se à abertura de um (1) aviso de concurso para a componentes “Mercados locais”, face à manifestação sentida para essa componente e à pouca dotação orçamental existente para esta medida.

Quadro n.º 37 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10214-002	10/04/2017	31/05/2017	444,87	0	0	2	248,78
PDR2020-ADICES-10214-003	03/07/2018	12/10/2018	377,26	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	11/11/2019	31/01/2020	75	1	12,2	1	12,2
PDR2020-ADICES-10214-005	08/11/2019	31/01/2020	44,25	2	180,07	2	180,07
PDR2020-ADICES-10214-006	18/11/2020	30/12/2020	48,2	2	232,34	2	232,34
TOTAL			989,58	5	424,61	7	673,39

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que existiram cinco (5) candidaturas submetidas durante o ano 2020. Dessas candidaturas, duas (2) obtiveram parecer favorável, uma (1) candidatura obteve parecer desfavorável e, nas restantes duas (2), a análise transitou para o ano 2021.

Quadro n.º 38 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	1	12,2	0	0	1	12,2	0	0	0	0	1	12,2	1	12,2	7,55	6,42
PDR2020-ADICES-10214-005	2	180,07	0	0	2	180,07	1	106,75	0	0	1	73,32	1	73,32	44,25	37,61
PDR2020-ADICES-10214-006	2	232,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	424,61	0	0,00	3	192,27	1	106,75	0	0,00	2	85,52	2	85,52	51,80	44,03

Registe-se que nos valores acumulados, verificamos a existência de sete (7) candidaturas submetidas, com a aprovação de apenas duas (2), sendo que uma obteve parecer desfavorável e duas (2) candidaturas acabaram por desistir do processo (uma na fase de análise e outra após assinatura do termo de aceitação). Regista-se a transição da análise de duas (2) candidaturas para o ano 2021.



Quadro n.º 39 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	2	248,78	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10214-004	1	12,2	0	0	1	12,2	0	0	0	0	1	12,2	1	12,2	7,55	6,42
PDR2020-ADICES-10214-005	2	180,07	0	0	2	180,07	1	106,75	0	0	1	73,32	1	73,32	44,25	37,61
PDR2020-ADICES-10214-006	2	232,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	673,39	2	248,78	3	192,27	1	106,75	0	0,00	2	85,52	2	85,52	51,80	44,03

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que existem dois (2) projetos aprovados e contratualizados, sendo um (1) originário de um (1) organismo público e o outro de uma pequena e média empresa.

Quadro n.º 40 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	73,32	1	73,32	44,25	37,61
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	1	12,2	1	12,2	7,55	6,42
TOTAL	2	85,52	2	85,52	51,80	44,03

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, são semelhantes aos valores do ano 2020, ou seja, existem dois (2) projetos aprovados e contratualizados, sendo um (1) originário de um organismo público e o outro de uma pequena e média empresa.

Quadro n.º 41 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)



10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	73,32	1	73,32	44,25	37,61
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	1	12,2	1	12,2	7,55	6,42
TOTAL	2	85,52	2	85,52	51,80	44,03

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que os dois (2) projetos aprovados e contratualizados apresentam, sobretudo, investimentos em “Equipamentos” e “imateriais”.

Quadro n.º 42 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Custos de participação em feiras, certames e concursos	1	7,2	5,76	4,9	1	7,2	5,76	4,9
Edifícios e outras construções	1	11,99	6	5,1	1	11,99	6	5,1
Equipamentos	6	38,22	17,56	14,93	6	38,22	17,56	14,93
Investimentos imateriais	4	28,11	22,48	19,11	4	28,11	22,48	19,11
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	85,52	51,80	44,04	2	85,52	51,80	44,04

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que são semelhantes aos valores do ano 2020.

Quadro n.º 43 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Custos de participação em feiras, certames e concursos	1	7,2	5,76	4,9	1	7,2	5,76	4,9
Edifícios e outras construções	1	11,99	6	5,1	1	11,99	6	5,1
Equipamentos	6	38,22	17,56	14,93	6	38,22	17,56	14,93
Investimentos imateriais	4	28,11	22,48	19,11	4	28,11	22,48	19,11
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	85,52	51,80	44,04	2	85,52	51,80	44,04



Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que os projetos contratualizados ainda não avançaram com a realização/aquisição dos bens propostos em candidatura. No caso do organismo público, o mesmo terá de seguir o código de contratos públicos, o que, por norma, trás alguma morosidade a todo o processo.

Quadro n.º 44 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que os projetos contratualizados ainda não avançaram com a realização/aquisição dos bens propostos em candidatura. No caso do organismo público, o mesmo terá de seguir o código de contratos públicos, o que, por norma, trás alguma morosidade a todo o processo. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação.

Quadro n.º 45 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Custos de participação em feiras, certames e concursos	0	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

3.3.5 – Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais

A operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da visibilidade e acréscimo da notoriedade e das vendas das produções locais.

Após as diversas tentativas em atingir os objetivos propostos, os avisos de concurso a esta operação, não obtiveram qualquer candidatura, nem intenções para a mesma. Esse resultado espelha a falta de ajustamento entre a arquitetura da medida e a dinâmica local, uma vez que,

apesar de existirem produtos de qualidade certificados (queijo da Serra e maçã bravo de Esmolfe), assumem pouca expressão no território, a que se soma a inexistência de agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações.

Quadro n.º 46 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10215-002	10/04/2017	31/05/2017	116,67	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	02/11/2018	31/12/2018	50	0	0	0	0
TOTAL			166,67	0	0,00	0	0,00

Referente aos avisos de concurso, podemos observar que não foi apresentada qualquer candidatura. Desse modo, procedeu-se a uma reorçamentação onde foi retirado todo o dinheiro orçamentado para esta medida, de modo a conseguirmos a aprovação total de outros avisos de concurso.

Quadro n.º 47 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2020, não tendo sido apresentada qualquer candidatura, também devido a não ter sido aberto qualquer aviso de abertura de concurso.

Quadro n.º 48 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10215-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de promotor.

Quadro n.º 49 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)



10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2020, uma vez que não foi apresentada qualquer candidatura, em virtude de não existir procura nesta medida e o valor de dotação orçamental da medida ter sido transferido para outras medidas.

Quadro n.º 50 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.

Quadro n.º 51 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00



Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2020, uma vez que não foi apresentada qualquer candidatura, em virtude de não existir procura nesta medida e o valor de dotação orçamental da medida ter sido transferido para outras medidas.

Quadro n.º 52 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não existiam candidaturas contratualizadas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2020.

Quadro n.º 53 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não existiam candidaturas contratualizadas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2020.

Quadro n.º 54 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento



10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Custos de participação em feiras, certames e concursos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento

3.3.6 – Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias

A **operação 10.2.1.6** - Renovação de Aldeias, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da sustentabilidade paisagística e ambiental, conservação da biodiversidade, aumento das condições de usufruto dos recursos e da atratividade.

Tendo em conta que o montante remanescente desta medida era reduzido face aos projetos estruturantes da região, a Direção da ADICES decidiu solicitar o reforço da dotação financeira desta medida, tendo sido aberto novo aviso de concurso em meados de 2020. Registe-se que, desses concursos deram entrada 15 candidaturas no total dos avisos abertos.

Quadro n.º 55 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.6 - Renovação de aldeias				2020		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10216-001	02/02/2017	21/03/2017	294,44	0	0	5	506,31
PDR2020-ADICES-10216-002	20/12/2019	31/01/2020	615,07	7	1209,89	7	1209,89
PDR2020-ADICES-10216-003	04/08/2020	04/09/2020	159,26	3	429,98	3	429,98
TOTAL			1 068,77	10	1 639,87	15	2 146,18

Relativamente ao 3.º aviso de abertura de concurso, podemos observar que deram entrada 10 candidaturas durante o ano de 2020 (o 2.º aviso de abertura de concurso só finalizou a 31 de janeiro de 2020 e deram entrada 7 candidaturas). Assim, contabilizamos a entrada de **dez (10)** candidaturas no ano 2020, das quais 6 obtiveram o parecer favorável, 1 obteve parecer desfavorável e 2 desistiram da candidatura. Registe-se que, fruta do controlo de qualidade à análise de **uma (1)** das candidaturas aprovadas, a sua decisão só aconteceu em 2021. Desse modo, existiram 5 contratações.

Quadro n.º 56 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2020)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2020																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	0	0	0	0	1	137,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADICES-10216-002	7	1209,89	2	256,59	5	953,29	0	0	0	0	5	953,29	5	953,29	608,89	517,56
PDR2020-ADICES-10216-003	3	429,98	0	0	3	429,98	1	195,5	0	0	1	104,66	0	0	0	0
TOTAL	10	1 639,87	2	256,59	9	1 520,61	1	195,50	0	0,00	6	1 057,95	5	953,29	608,89	517,56

Registe-se que os valores acumulados deram entrada 15 candidaturas, das quais 9 encontram-se aprovadas e 8 contratualizadas, havendo, de igual modo, a registar a desistência de 3 candidaturas.

Quadro n.º 57 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	5	506,31	1	107,01	4	399,29	1	52,83	0	0	3	346,47	3	346,47	116,39	104,75
PDR2020-ADICES-10216-002	7	1209,89	2	256,59	5	953,29	0	0	0	0	5	953,29	5	953,29	608,89	517,56
PDR2020-ADICES-10216-003	3	429,98	0	0	3	429,98	1	195,5	0	0	1	104,66	0	0	0	0
TOTAL	15	2 146,18	3	363,60	12	1 782,56	2	248,33	0	0,00	9	1 404,42	8	1 299,76	725,28	622,31

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 6 candidaturas apresentadas, um dos seus processos de análise e decisão apenas teve conclusão no decorrer do ano de 2021. Desse modo, em 2020, foram aprovadas 6 candidaturas e contratualizadas 5 candidatura, todas na tipologia de “Organismos Públicos”, que perfazem um valor de investimento de 953,29 mil euros.

Quadro n.º 58 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2020)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2020						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	6	1057,96	5	953,29	608,89	517,56
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	1 057,96	5	953,29	608,89	517,56

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 15 candidaturas apresentadas, 9 candidaturas foram aprovadas e 8 contratualizadas, sendo da tipologia de “Organismos Públicos”, que perfazem um valor de investimento de 1.299,76 mil euros.

Quadro n.º 59 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	9	1404,42	8	1299,76	725,29	622,31
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	1 404,42	8	1 299,76	725,29	622,31

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que foram apresentados investimentos diversificados, que passam pelas tipologias de “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 60 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2020)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 2020								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	6	782,47	476,69	405,19	5	708,49	438,62	372,83
Equipamentos	4	202,87	149,11	126,74	4	202,87	149,11	126,74
Investimentos imateriais	8	72,61	45,71	38,85	6	41,93	21,16	17,99
TOTAL	6	1 057,95	671,51	570,78	5	953,29	608,89	517,56

Registe-se que os valores acumulados, na distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que foram decididos e contratualizados investimentos diversificados, que passam pelas tipologias de “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.



Quadro n.º 61 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	9	1078,68	568,4	487,72	8	1004,7	530,32	455,36
Equipamentos	5	233,45	164,4	140,5	5	233,45	164,4	140,5
Investimentos imateriais	10	92,29	55,11	47,31	8	61,61	30,56	26,45
TOTAL	9	1 404,42	787,91	675,53	8	1 299,76	725,28	622,31

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamentos por “Organismos Públicos”. Registe-se que a demora na apresentação dos pedidos de pagamento se deveu aos procedimentos de contratação pública, exigidos por lei, e que proporcionam procedimentos mais lentos na fase de execução de execução. Após conclusão do procedimento de contratação pública, a execução torna-se normal a qualquer outra operação. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se foram apresentados três pedidos de pagamento, o que representa um valor de investimento de 158,61 mil euros.

Quadro n.º 62 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	3	158,61	61,54	52,62
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	3	158,61	61,54	52,62

Podemos observar que, em 2020, não foi apresentado qualquer pedido de pagamentos. No entanto, em termos de acumulado, verifica-se que foram apresentados pedidos de pagamento abrangendo as tipologias de “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos imateriais”, totalizando cerca de 158 mil euros de investimento.

Quadro n.º 63 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento



10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	2020				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	2	144,09	54,72	46,56
Equipamentos	0	0	0	0	1	10,82	5,41	4,87
Investimentos imateriais	0	0	0	0	1	3,69	1,41	1,2
TOTAL		0,00	0,00	0,00		158,60	61,54	52,63

* Não são incluídos os valores dos Pedidos de Adiantamento



4. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES

A abordagem DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 tem-se vindo a afirmar como um instrumento preponderante no território de intervenção da ADICES. Embora se considere que, ao longo dos últimos quadros comunitários, os procedimentos têm-se tornado demasiadamente burocráticos, a verdade é que os beneficiários continuam a considerar este os quadros comunitários como uma alternativa/opportunidade para a realização dos seus pequenos investimentos. Assim, continuamos a verificar, na Zona de Intervenção da ADICES, um elevado interesse por parte das populações relativamente à abertura de concursos, conforme refletido nos atendimentos realizados no arranque do presente quadro de apoio.

Cada vez mais a experiência da ADICES, consubstanciada em mais de 30 anos de atividade na gestão de programas comunitários, nos conduz à certeza que é fundamental rever a metodologia de apresentação e de análise dos Pedidos de Apoio, com vista a aliviar a carga burocrática em termos administrativos, sob pena do processo de análise se tornar muito longo. É da nossa opinião que, as características deste Programa, não se coadunam com as características dos potenciais beneficiários a que se destina – Agricultores e/ou Agrupamentos de Produtores. A elevada burocracia de todo o processo de candidatura e posterior execução são o maior obstáculo com que os Técnicos Analistas e beneficiários se deparam todos os dias.

Para além da elevada carga burocrática, o processo de análise dos Pedidos de Apoio, devido a interpretações e orientações técnicas que, entretanto, vão sendo apresentadas aos GAL, alterando procedimentos e análises e que originam a necessidade de rever situações pontuais, contribui também para a morosidade do processo de decisão. É da nossa opinião que, o procedimento inicial neste quadro, em partilhar com todos os GAL as dúvidas e esclarecimentos, era fundamental para a uniformização de processos e o alívio de envio de questões à Autoridade de Gestão.

4.1 – Identificação das principais deficiências encontradas nos controlos de qualidade e o tratamento que foi dado a essas deficiências

À semelhança do que acontece com a AG PDR2020, também o relacionamento entre a ADICES e o IFAP, I.P. decorreu em cumprimento dos procedimentos e orientações aplicáveis, pese embora o envolvimento com o IFAP, I.P. se realiza sobretudo ao nível da execução dos Pedidos de Apoio. No entanto, sempre que existe alguma dúvida relativo à execução e a pedidos de pagamento, verifica-se o contacto entre as duas entidades, que ocorre de forma regular.

No decorrer do ano 2020, passaram a existir reuniões técnicas entre os GAL e o IFAP, I.P. onde são abordados questões praticas de situações transversais aos diversos GAL, bem como as boas praticas a implementar nesses casos.



4.2 – Progressos que foram alcançados para colmatar as deficiências encontradas no controlo administrativo dos pedidos de pagamento.

O trabalho de preparação, desenvolvimento e consolidação da EDL, implica a um relacionamento direto e permanente entre a ADICES e o IFAP, I.P., em conformidade com os procedimentos e orientações definidos nos regulamentos para a implementação das Estratégias Locais de Desenvolvimento.

Durante o ano de 2020, verificou-se um regular contacto por correio eletrónico e contacto telefónico entre o GAL ADICES e o IFAP, I.P., sempre que necessário, diretamente relacionado com as fases de trabalho e execução da EDL, relativos aos controlos efetuados, à execução e acompanhamento dos projetos que se encontram em fase de execução.

De uma forma geral, o GAL ADICES procurou ser diligente na prestação da informação e documentação solicitada pelo IFAP, I.P., que ao nível da regular execução da EDL, quer ao nível dos controlos de qualidade realizados por esta entidade.

Por outro lado, importa relembrar que a implementação da EDL, conforme se encontra definida na sua candidatura, procura articular e complementar com as demais políticas de âmbito nacional, regional, local e sectorial aplicáveis ao território de intervenção deste GAL.



5. SEGURANÇA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Até à data, não temos qualquer incidente a registar e/ou falha na segurança da informação.

No entanto, procedemos à identificação e respetiva formação dos recursos humanos afetos à execução das diversas tarefas, tendo em conta a segregação de funções, tendo em consideração:

- i. Circuitos funcionais;
- ii. Procedimentos em vigor;
- iii. Mecanismos de controlo interno.

7 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Eu, abaixo-assinado, João Carlos Figueiredo Antunes, em representação do Grupo de Ação Local ADICES, com base na minha avaliação e nas informações de que disponho, declaro que:

- A informação contida no presente relatório oferece uma perspetiva fiel da realidade;

- Estabeleci um sistema de controlo interno, que oferece uma garantia razoável da legalidade e regularidade das transações subjacentes, tendo os procedimentos efetuados sido geridos, controlados e documentados em conformidade com as regras constantes da legislação da União Europeia e nacional aplicáveis;

- Esta garantia está sujeita às seguintes reservas:
 - Ações unilaterais promovidas pelos diferentes intervenientes no processo;
 - Ações promovidas por estranhos ao processo de gestão e informação.

Mais declaro não ter conhecimento de qualquer informação, não comunicada ao organismo pagador, suscetível de prejudicar os interesses financeiros da União Europeia.

Data: ___ / ___ / 2021

Assinatura do representando do GAL ADICES



ANEXOS

Estrutura Técnica Local

Nome	Função	Habilitações Profissionais
João Carlos Figueiredo Antunes	Coordenador da ETL	Licenciado em Comunicação Social, Mestrando de MPA - Master Public Administration na Universidade de Lisboa, desempenha as funções de Coordenador da ETL da ADICES desde Julho de 2016. Deputado nas XI e XII legislaturas, tem trabalhado as áreas do trabalho e Segurança Social. Entrou para os quadros do IEFP desde outubro de 1989 onde exerceu diversas funções, nomeadamente de Técnico de Emprego e Diretor do Centro de Emprego de Tondela. Tem experiência na implementação de políticas públicas de emprego e de formação profissional. Participou em sessões internacionais de trabalho no âmbito destas temáticas, nomeadamente na OIT - Genebra, na OCDE - Paris e na semana do emprego no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Tem competências adquiridas nas áreas da gestão de recursos humanos, na análise de projetos, na utilização de diversas plataformas eletrónicas (SIGAE e SIGO). De 2005 a 2027 foi presidente de uma Junta de Freguesia o que lhe permitiu adquirir experiência no âmbito do desenvolvimento local, entre outras áreas.
Dora Maria Henriques Rodrigues	Técnica de Animação integrada no Departamento de Planeamento e Projetos	Licenciada em Relações Públicas a desempenhar funções de Técnica Superior na ADICES há 12 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local especificamente no Plano de Aquisição de Competências e de Animação da Abordagem LEADER. Possui competências na conceção de projetos de animação/cooperação, planos de comunicação; programação e realização de eventos, na elaboração, dinamização e realização de iniciativas de informação e animação do território e, no acompanhamento técnico de projetos da ADICES. É, também, técnica de acompanhamento e dinamização da Bolsa de Terras e tem competências na submissão de RPU e na utilização de plataformas informáticas (SIIFAP, Bolsa de Terras).
Jorge Augusto Antunes Batista	Técnico Analista integrado no Departamento de Planeamento e Projetos	Mestre em Economia a desempenhar funções de Técnico Superior na ADICES há 10 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local, nomeadamente como técnico analista e acompanhamento técnico de projetos LEADER tendo também sido formador do CNO ADICES. Competências adquiridas no acompanhamento técnico e financeiro de projetos e candidaturas (PRODER e PRDZozo); na submissão e acompanhamento de IB, APP e RPP e utilização das plataformas informáticas SIIFAP, SILEADER e SIGAL, PDRzozo-BackOffice. Tem uma experiência relevante na construção de modelos de suporte aos processos de análise de projeto e de pedidos de pagamento e na área de verificação física e controlo administrativo e financeiro das operações.
Marisa Cristina Ramalho Cantarínhas	Técnica Analista integrada no Departamento de Planeamento e Projetos	Licenciada em Organização e Gestão Turística, a desempenhar funções de Técnica Superior na ADICES há 11 anos, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local e como técnica analista e acompanhamento técnico de projetos da Abordagem LEADER. Possui competências adquiridas na elaboração, implementação e gestão dos planos de desenvolvimento local da ADICES; na conceção de projetos, planos de intervenção, planos de formação, cooperação, animação e acompanhamento técnico e financeiro de projetos e candidaturas (LEADER, PO Centro, AGRIS, Programas de Formação IEF, PRODER, PDRzozo e outros); na submissão e acompanhamento de IB, APP e RPP e utilização das plataformas informáticas WinLEADER, e-LEADER, SIIFAP, SILEADER e SIGAL, PDRzozo-BackOffice. Tem uma experiência relevante na construção de modelos de suporte aos processos de análise de projeto e de pedidos de pagamento e na área de verificação física e financeiro das operações.
Paula Cristina Matos Correia	Técnica de Animação integrada no Departamento de Planeamento e Projetos	12º Ano de Humanidades a desempenhar funções de Assistente Técnica na ADICES há 6 anos, com experiência profissional na área do Desenvolvimento Local especificamente no Plano de Aquisição de Competências de Animação da Abordagem LEADER, nomeadamente na preparação, dinamização e realização de iniciativas de informação; na programação e realização de eventos e na animação do território e no acompanhamento técnico de projetos da ADICES. Técnica de acompanhamento e dinamização da Bolsa de Terras e na submissão de RPU e IB, com competências adquiridas na utilização de plataformas informáticas (SIIFAP, Bolsa de Terras).
Ana Deolinda Cruz Castanheira Santos	Técnica Analista e Financeira integrada no Departamento Administrativo e Financeiro	Licenciada em Gestão e Desenvolvimento Social a desempenhar funções na ADICES há 26 anos, sendo 8 como Técnica Administrativa e 18 como Técnica Superior, com uma vasta experiência profissional na área do Desenvolvimento Local, na abordagem LEADER, destacando-se as competências desenvolvidas no contexto da gestão geral e financeira da ADICES, na análise de projetos e na verificação e controlo de despesas. Tem também competências em áreas como a da Cooperação, Educação/Formação e no acompanhamento de projetos (PO Centro, AGRIS, Programas de Formação IEF, Estágios Profissionais, POPH, PRODER e outros), na submissão de IB, APP e RPP, na utilização de plataformas informáticas WinLEADER, e-LEADER, SAGE, SIIFAP, SIIFSE, ATA, Segurança Social, PDRzozo-BackOffice.